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Ajuntament de Roses

Exp. 1745/10
Codi: 5.2.1
Ref.: ABR/rsg —ref. PU10002EN

Departament de Contractaci6
17480 Roses ;

SESSIO: 31 d’agost de 2012
Ordinaria

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessié del dia indicada en
I'encapgalament, ha adoptat, entre d’altres, el segiient acord:

“6.1.- ADDENDA D’ACTUALITZACIO DEL PROJECTE D’URBANITZACIO DEL VIAL NORD
ENTRE LA RONDA DE DALT | LA ROTONDA DE LES CARRETERES GI-614 | GI-610 -
FASE 1, TRAM LA VINYASSA | DINS L’AMBIT DEL SUD-1, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

Antecedents

1. Amb data 21 d'octubre de 2010, l'Alcaldia mitjangant Decret nim.2988/10, resol aprovar
definitivament el document anomenat “Projecte d'urbanitzacié del Vial Nord entre la ronda
de Dalt i la rotonda de les carreteres GI-614 i GI-610 -Fase 1, tram la Vinyassa i dins
ambit del SUD-1” en el terme municipal de Roses, redactat el mes de juliol 2010 per

; 'empresa ABM serveis d'enginyeria i consulting, SL que compta amb un pressupost
Lﬁ d’execucié per contracte de 519.997,92 € amb el 18% de I'lVA inclos.

2. La Junta de Govern Local a la sessié del dia 18 de febrer de 2011 acorda adjudicar a

Pempresa Obres Indika, SL, el contracte d'obres del “Projecte d'urbanitzacié del vial nord,

. entre la Rotonda de dalt i la rotonda de les carreteres GI-614 i la GI-610 Fase-1, tram

. Vinyassa i dins de I'ambit del SUD-1", pel preu de 327.598,68 € (IVA incios) i amb un
termini d’execucié maxim de 5 mesos.

"

3. L’acta de replanteig se signa en data 26 d’abril de 2011 i la Junta de Govern Local a la
sessié del dia 25 de maig de 2011 acorda aprovar el programa de treball de I'obra on es
preveu iniciar les obres el mes de maig de 2011 i finalitzar-les el mes de setembre de
2011.

4. En relaci® amb I'esmentat contracte d'obres amb 'empresa Obres Indika, SL, i segons
consta a I'expedient de contractacié nim. 3563/10:
1) El dia 30 de setembre de 2011, la Mesa de Contractacié Permanent decideix que es
procedeixi a la resolucié del contracte amb 'empresa Obres Indika, SL.
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2) Amb data 23 de marg de 2012 l'Alcaldia, mitjangant Decret nim. 748/12, resol declarar
la caducitat del procediment de resolucié del contracte d’obres amb I'empresa Obres
Indika, SL i iniciar el procediment de resolucié del contracte per a 'execucio de les
obres anomenades “Urbanitzaci6 del vial Nord entre la ronda de Dalt i la rotonda de les
carreteres GI-614 i GI-610 - Fase 1, tram de la Vinyassa i dins de 'ambit del Sud-1".

La Junta de Govern Local del 4 de maig de 2012 acorda, entre altres punts:

1) Declarar la resolucié del 'esmentat contracte d'obres (adjudicat el 18/02/2011 a
Pempresa Obres Indika, SL) per incompliment imputable exclusivament al contractista
del termini d’execucié de I'obra pactat.

2) Iniciar un nou procediment de contractacio per a la finalitzacié de les obres.

3) Incoar el procediment de liquidacié del contracte.

4) Establir que els serveis municipals procedeixin, en caracter d’'urgent, a la tramitacié de
la nova licitacié per a la contractacio de les obres que queden pendent d'executar.

El dia 14 de maig de 2012, la direccié facultativa de I'obra amb assisténcia del contractista
i els técnics municipals responsables del contracte procedeixen a la comprovacio,
mesurament general i valoracié de les obres realitzades d'acord amb el projecte, i es
formalitza la corresponent acta de medicié general i valoracié de I'obra realitzada, amb el
resultat d'un total d'obra executada per un valor de 124.756,65 € (IVA inclos) i la
conformitat expressa del contractista amb la medicié general i el resultat de la valoracid.

En data 31 de maig de 2012, RE 7720/12, Obres Indika, SL presenta la certificacié de
liquidacié per import de 124.756,65 € amb el 18% de I''VA inclds, la qual cosa suposa una
obra executada sobre el projecte aprovat de 167.819,02 € sense IVA i sense descomptar
la baixa contractual.

Amb data 1 de juny de 2012, s'encarrega a l'empresa ABM, serveis d'enginyeria i
consulting, SL, la redaccié de I'addenda d'actualitzacié del projecte d'urbanitzacié del vial
Nord entre la ronda de Dalt i la rotonda de les carreteres GI-614 i GI-610 - Fase 1, tram la
Vinyassa i dins 'ambit del SUD-1, en base al Plec de prescripcions técniques redactat per
a l'ocasio, que significa una separata de les obres que manquen per executar i que sén
coincidents amb el projecte aprovat definitivament el dia 21 d’octubre de 2010.

La Junta de Govern Local a la sessio del dia 9 de juliol de 2012 acorda, entre d'altres,
aprovar la liquidacié del contracte de I'obra.

Amb data 2 d'agost de 2012, RE 11397/12, I'empresa ABM, serveis d'enginyeria i
consulting, SL, presenta el document anomenat “Addenda d'actualitzacié del projecte
d'urbanitzacio del vial Nord entre la ronda de Dalt i la rotonda de les carreteres GI1-614 i
GI-610 - Fase 1, tram la Vinyassa i dins 'ambit del SUD-1", redactat el mes de juliol 2012
per 'empresa ABM serveis d’enginyeria i consulting, SL, que compta amb un pressupost
d'execucié per contracte de 330.157,18 € amb el 21% de I''VA inclds, en el qual esta
inclosa la despesa corresponent a l'estudi de seguretat i salut amb un pressupost de
3.404,63 €.

L'objecte del qual és: reflectir 'estat actual i el de les obres pendents de realitzar. Aquesta
addenda defineix quines obres s’han executat total o parcialment, quines sén les sobres
pendent d’executar i el seu pressupost, sense IVA, i que coincideix amb el del projecte
aprovat definitivament per Decret de I'Alcaldia del dia 21/10/2010.

Ploco de Catalunyo, 12
17480 Roses

Tel. 972 252 400

Fax 972 152 960

www roses.cat



ey

Ajuntament de Roses
[ Urbonsme ]

11. Els serveis técnics municipals de Parea d’'Urbanisme informen el dia 7 d'agost de 2012,
amb les seglients conclusions:

a) El document presentat s'ajusta al Plec de prescripcions técniques redactat per la
I'ocasi6 i que forma part del contracte per a la redaccié del document.

b) La documentaci6 aportada és suficient i idonia segons la Llei de contractes i el ROAS,
tenint en compte que part de la documentacié consta en el projecte aprovat
definitivament.

c) Tant la definicié geomeétrica de les obres que manquen per executar com els preus
s6n els mateixos que els del projecte aprovat definitivament.

d) La diferéncia entre el pressupost del document presentat (272.857,17 €) i el document

aprovat definitivament (440.676,20 €) és de 167.819,03 € (quantitats sense IVA) i que

coincideix amb la quantitat que resta executar, segons la certificacié de liquidacio
aprovada.

e) S'informa favorablement I'esmentat projecte i es proposa donar trasllat de dos dels
exemplars en paper i una copia en format digital al Departament de Contractacié per
tal que s'inicii un nou procediment de contractacio per a la finalitzacié de les mateixes,
segons acord de la passada Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2012 .

12. Amb data 23 d'agost de 2012 la regidora responsable de I'area d'Urbanisme, Silvia Ripoll i
Cayuela, dicta una proposta al respecte.

Fonaments de Dret

Primer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals -ROAS- (DOGC niim. 2066, de 23.06.1995).

Segon. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local (BOE nim. 80, de
03.04.1985).

Tercer. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
municipal i de régim local de Catalunya (DOGC num. 3887, de 20.05.2003).

Quart. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme
(DOGC num. 4682, de 27.07.2006). ‘

Cinqué. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
d’urbanisme (DOGC num. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC num. 6077, de 29.02.2012).

Sisé. Pla d’ordenacié urbanistica municipal de Roses (POUM) — Text ref6s de data abril de
2010. (DOGC nim. 5682, de 30.07.2010)

Seté. Decret d’Alcaldia nam. 3562/11, de 14 de desembre de 2011, de delegacions (BOP de
Girona num. 246, de 28.12.2011).

Resolucid

L a Junta de Govern Local acorda:
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1. Donar conformitat al document anomenat “Addenda d'actualitzacié del projecte
d'urbanitzacié del vial Nord entre la ronda de Dalt i la rotonda de les carreteres GI-614 i
GI1-610 - Fase 1, tram la Vinyassa i dins 'ambit del SUD-1”, redactat el mes de juliol 2012
per 'empresa ABM serveis d’enginyeria i consulting, SL, que compta amb un pressupost
d’execucid per contracte de 330.157,18 € amb el 21% de I'lVA inclds, en el qual esta
inclosa la despesa corresponent a l'estudi de seguretat i salut amb un pressupost de
3.404,53 €, d'acord amb les conclusions de 'informe técnic de data 7 d’agost de 2012 que
consten transcrites en el punt 11 de la part expositiva d’aquest acord.

2. Comunicar’aquest acord al Departament de Contractacio, per al seu coneixement i als
efectes que convinguin.= Exp. 1745/10 — ref. PU10002EN".

s
Roses, 3 dé setembre de 2012
El secretari general

Francisco Luis Mufioz Cameo
i

Que es compleixi 'acord anterior i que es notifiqui de forma legal a l'interessat.

Roses, 3 de setembre de 2012

La 1? tinent dialcal
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“~ Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246, de data 28.12.2011

Cosa que us comunico per al vostre coneixement i efectes.

Roses,

EL NOTIFICAT EL NOTIFICADOR
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