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DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXES 

 

 
 
 

1. DADES GENERALS 

 
Identificació i agents del projecte 
 
Títol projecte 
Projecte d'ordenació de la finca municipal situada entre els carrers de la Llotja, dels 
Pescadors i del Cap Norfeu i el tram del carrer de Cap Norfeu fins al carrer de Francesc 
Macià i del carrer de la Llotja fins a l'avinguda de Rhode. Document previ a l'aprovació inicial. 
 
Emplaçament 
Àmbit entre els carrers de la Llotja, dels Pescadors i del Cap Norfeu i el tram del carrer de 
Cap Norfeu fins al carrer de Francesc Macià i del carrer de la Llotja fins a l'avinguda de 
Rhode. 
 
Promotor 
Ajuntament de Roses 

 
Autor del Projecte 
Jaume Breton Planas, arquitecte  
 
Colꞏlaboració 
Marina Palazzolo, arquitecta  
 
Relació de projecte parcials, documents complementaris i altres documents tècnics 
 
El projecte conté com a documents complementaris els següents: 

- Pla de control de qualitat 
- Estudi bàsic de seguretat i salut 
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2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
Antecedents  
 
L’adquisició de la finca de referència cadastral 4988501EG1748N0001ID per part de 
l’Ajuntament de Roses, situada al carrer de La Llotja, 16-20, per destinar-la a espai públic ha 
portat a plantejar conjuntament la reordenació de l’àmbit comprés pel carrer de La Llotja, el 
tram del carrer de Cap Norfeu fins al carrer de Francesc Macià i el tram del carrer dels 
Pescadors. 
 
Objecte del projecte 
 
El present projecte, per tant, té com a objectiu, a més de formalitzar l’espai destinat a plaça i 
jardí urbà, millorar l’accessibilitat per als vianants i reordenar el trànsit rodat del conjunt de 
l’àmbit d’estudi, modificar el traçat de les línees aèries de telefonia i de baixa tensió, i 
projectar una xarxa de sanejament de recollida d’aigües de pluja com a xarxa separativa per 
a un futur. 
 
Fixats els objectius i analitzat l’àmbit del projecte, es qüestiona la posició dels cinc mòduls de 
contenidor soterrat emplaçats al carrer Cap Norfeu que condicionen la formalització de la 
plaça a projectar. Després de consultar RosesNet, que demana un total de nou contenidors 
soterrats per donar servei a les necessitats actuals, es fan diverses propostes per emplaçar-
los i s’arriba a la conclusió de mantenir el conjunt existent de quatre contenidors agrupats per 
raons de pressupost, suprimir el contenidor exempt doncs dificulta el pas de vianants cap a la 
plaça que es projecta, i proposar cinc contenidors més a l’inici del carrer dels Pescadors per a 
una futura intervenció. 
 
L’àmbit d’actuació comprèn una superfície aproximada total de 1.705 m 2 
 
 
Requisits normatius 
 
El document del projecte d'ordenació de la finca municipal situada entre els carrers de la 
Llotja, dels Pescadors i del Cap Norfeu i el tram del carrer de Cap Norfeu fins al carrer de 
Francesc Macià i del carrer de la Llotja fins a l'avinguda de Rhode, compleix amb el contingut 
normatiu i instalꞏlacions tècniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicació relativa a: 
 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- Llei 3/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS). 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l’Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 

Intervenció dels bombers. 
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovar per el 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat. 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques. 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de 

supressió de Barreres Arquitectòniques. 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats 
- Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 

en les Obres de Construcció. 
- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construcció. 
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de Text Refós de la llei d’Urbanisme. 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl. 
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la 

conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol 
de 2010. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de 
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

- Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre 
de 2001  i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002. 

- Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus. 
- MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus. 
- Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 

amb la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005). 
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el 

Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007)  
- Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003). 
- Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors. 
- Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuària. 
- Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989). 
- Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003). 
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006) 
- Pla Director Urbanístic del Sòl no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva aprovació 

definitiva en data 12 de gener de 2007. 
- Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de 

2006. 
 
 
Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
 
Es tracta d’una zona residencial i comercial, on predominen edificis d’habitatge plurifamiliar i 
hi ha dos solars encara sense edificar. 
D’una banda, tenim la finca de referència cadastral 4988501EG1748N0001ID adquirida per 
l’Ajuntament de Roses, per a la que es proposa la urbanització per al seu ús com a plaça. 
D’altra banda, formant l’entorn de la referida finca, tenim el tram superior del carrer de La 
Llotja, el tram del carrer de Cap Norfeu fins al carrer de Francesc Macià i el tram del carrer 
dels Pescadors, per als que es proposa la seva reurbanització, atenent al nou conjunt del que 
formaran part, a reduir el predomini de vehicles actual, a adequar les seccions de les seves 
voreres, actualment insuficients, i a les condicions precàries de la seva urbanització actual: 
manca de guals pera vianants, xarxes de baixa tensió i telefonia aèries, manca de xarxa 
d’aigües plujanes, xarxa d’enllumenat insuficient i d’alt consum i xarxa d’aigua potable de 
fibrociment. 
 
Pel que fa a l’estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació 
facilitada per les diferents companyies subministradores i de l’inventari realitzat “in situ” s’ha 
constatat el següent: 
 

a)  Sanejament 
 
La xarxa de clavegueram es situa al llarg dels vials. Els tubs existents de la xarxa de 
clavegueram tenen un diàmetre variable d'entre 400 i 500. 
 
Els carrers de l’àmbit no tenen xarxa de pluvials. No obstant això, atès que el carrer Francesc 
Macià si que en disposa, es projecten dues xarxes: una xarxa que recull l’aigua plujana del 
carrer del Cap Norfeu i enllaça amb la del referit carrer Francesc Macià, i una altra que recull 
l’aigua de la nova plaça, del carrer Pescadors i del carrer de la Llotja, que enllaçaran amb un 
pou de registre de sanejament situat a la cruïlla Pescadors-Llotja; per acabar enllaçant en una 
futura intervenció a un pou de registre d’aigües plujanes situat al final del carrer Francesc 
Macià, a la trobada amb l’avinguda de Rhode. 
 

b)  Aigua 
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Atenent als criteris i directrius que la companyia concessionària SOREA ens ha tramès i que 
s’adjunten en l’annex 4 de Relació de les despeses previstes per a les diferents companyies i 
en el plànol 7.3 Xarxa d’aigua potable. Proposta, es proposa la substitució de la xarxa 
existent de fibrociment per una de polietilè, tal com es descriu en els plànols de proposta. 
 

c)  Gas  
 
Es recull en els plànols la informació obtinguda per la companyia que subministra el gas en 
aquesta zona. El projecte no preveu cap actuació. 
 

d)  Baixa tensió 
 
Segons la proposta rebuda per la companyia Fecsa-Endesa, les línies de la xarxa 
d’alimentació en Baixa Tensió existent que discorren aèries es substitueixen per línies 
soterrades, tal i com s’indica als plànols de proposta.  
 
Per a qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius que la companyia ens ha 
tramés i que s'adjunten en l'annex 4 de relació de les despeses previstes per a les diferents 
companyies. 
 
 

e)  Telefonia 
 

Segons la proposta rebuda per la companyia telefònica, les línies de la xarxa existent que 
discorren aèries es substitueixen per línies soterrades, tal i com s’indica als plànols de 
proposta.  
 
Per a qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius que la companyia ens ha 
tramés i que s'adjunten en l'annex 4 de relació de les despeses previstes per a les diferents 
companyies. 
 

f)  Enllumenat públic 
 

Es troben repartides una sèrie de llumeneres unes amb bàcul i altres amb braç suportades 
sobre les façanes que, degut a la seva tipologia, han anat perdent eficiència lumínica, alhora 
que augmenta el cost de manteniment, sense produir una bona uniformitat de flux lluminós. 
Les llumeneres amb bàcul no s’ajusten a la nova ordenació urbanística projectada. El projecte 
preveu la substitució de la xarxa de l’enllumenat existent i les pròpies lluminàries per unes de 
noves on es garanteix la no contaminació lumínica i el compliment del mapa lumínic, així com 
el baix consum.   
 

g) Telecomunicacions 
 
En aquesta zona existeix una infraestructura de telecomunicacions segons es grafia en els 
plànols d'estat actual de la xarxa de telecomunicacions. El projecte no preveu cap actuació 

 
 
Descripció del projecte 
 

 Descripció general 
El projecte té com a objectius formalitzar l’espai destinat a plaça i jardí urbà, millorar 
l’accessibilitat per als vianants i reordenar el trànsit rodat del conjunt de l’àmbit d’estudi, 
actualitzar les xarxes de servis, modificant el traçat de les línees aèries de telefonia i de baixa 
tensió per substituir les línies aèries per soterrades, projectant una xarxa de sanejament de 
recollida d’aigües de pluja com a xarxa separativa per a un futur, i substituir la xarxa actual 
d’enllument públic i les pròpies lluminàries per unes de noves on es garanteix la no 
contaminació lumínica i el compliment del mapa lumínic, així com el baix consum. 
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 La plaça 
La plaça que es projecta ve a ocupar la referida parcelꞏla sense edificar i, si bé es manté el 
trànsit rodat en els tres carrers de l’àmbit (c/ La Llotja, c/ Cap Norfeu i c/ dels Pescadors), es 
proposa la colꞏlocació d’un paviment uniforme de formigó desactivat per a l’àmbit de la plaça i 
per a dos dels seus vials annexes (els trams dels carrers de Cap Norfeu i de La Llotja) amb la 
finalitat de dotar aquest indret de la plaça i el seu entorn d’un caràcter peatonalitzat: 
 
La plaça que es projecta i el carrer de Sant Sebastià ja són d’ús exclusiu per a vianants, i 
aquest tram del carrer cap Norfeu, que actua com a continuació del carrer Sant Sebastià, és 
un carrer comercial que demana més espai per als vianants. Així mateix, el tram del carrer de 
La Llotja també té aquesta vocació comercial. 
 
La urbanització amb el paviment de formigó desactivat d’aquests dos trams finals dels carrers 
de La llotja i de Cap Norfeu, juntament amb la creació de la nova plaça, pretén donar 
continuïtat al trànsit peatonal provinent del carrer de Sant Sebastià, tot seguint el criteri que 
ve realitzant el Consistori de realitzar determinades operacions encaminades a potenciar 
aquesta peatonalització dins la vila. 
 
 Les voreres o espais de circulació de vianants 
En aquest sentit, per als carrers de La llotja i de Cap Norfeu, es proposa eixamplar les 
voreres o espai de circulació de vianants: 

- Tram del carrer de Cap Norfeu: En el tram davant la plaça, la vorera existent 
d’aproximadament 1,40m d’amplada passa a ser d’entre 2,40m a 3,25m, i en el tram 
que enllaça amb el carrer de Sant Sebastià, les voreres existents d’aproximadament un 
metre d’amplada passen a ser d’entre 1,90m a 2,40m. 

- Carrer de la Llotja: En el tram davant la plaça, la vorera existent aproximadament  de 
1,15m d’amplada passa a ser un espai d’ús per a vianants de gairebé 6 metres 
d’amplada permetent l’ocupació de terrasses, i en el tram restant es manté l’ordenació 
actual tot ajustant les rasants de la calçada per adequar-se al tram inferior del carrer. 

 
 La calçada i les places d’aparcament  
En l’àmbit del projecte, per tant, la calçada té dos tractaments d’acabat de paviment: Un 
paviment uniforme de formigó desactivat per a l’àmbit de la plaça i per a dos dels seus vials 
annexes (trams finals dels carrers del Cap Norfeu i de la Llotja) , i un paviment d’aglomerat 
asfàltic per a la resta, donant continuïtat al tipus de paviment existent. 
Es provoca una secció transversal de la calçada que conflueix el seu punt més baix en les 
franges d’aparcament, en la trobada amb la vorada, per tal de facilitar la recollida d’aigües 
plujanes.  
L’eixamplament de voreres ha comportat la racionalització de les places d’aparcament. La 
proposta concentra en el carrer de La Llotja dues línies d’aparcament: 

- Al costat de la plaça, una franja d’aparcament pensada més com a àrea de càrrega i 
descàrrega que a de servir per als locals comercials. 

- En el tram entre el carrer dels Pescadors i l’avinguda de Rhode es mantenen les actuals 
franges d’aparcament. 

 
 Els arbres i el mobiliari urbà  
Per a les voreres sense vorada es projecta una alineació de pilones per a la definició del seu 
ús i per a la protecció dels vianants. Es proposa el model “X-Last Baliza” de Sabacaucho. 
En l’àmbit de la plaça i els seus vials annexes es proposen tres tipus d’arbrat: El Schinus 
Molle i el Cercis Siliquastrum, de flor groga i blava respectivament, es combinen de forma 
orgànica a la plaça; mentre que en el tram del carrer de la Llotja es proposa un tercer tipus 
d’arbre, de tronc recte i copa petita, el Brachychiton Populneus per definir l’alineació de 
l’espai per a vianants juntament amb les pilones descrites. 
El mobiliari urbà es concreta en un mòdul composat per un banc, una cadira i un bàcul en L 
amb llum LED. Aquest mòdul es repeteix dins la plaça combinant-se amb els arbres. 
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Per al banc i la cadira es proposen el model “Nomo” de Escofet, i per al bàcul amb llum LED 
es proposa el model “Bali” de Escofet. 
El mobiliari urbà es completa amb tres papereres d’acer galvanitzat i inox model Sort de 
Metàlꞏlics Tordera i cinc aparcabicicletes model “Key” de Santa&Cole 
 
Finalment, es proposa una àrea de joc infantil sobre una superfície de paviment de cautxú 
composada per 3 jocs de molla més un balancí ambdós amb el motiu de peixos de colors. 
Aquesta àrea de joc té com a fons un mur de formigó pensat com a suport d’una composició 
tipus art urbà, que ha de servir de tractament de la mitgera existent davant la plaça,  
 
Darrera el mur es situen, a l’extrem nord, les caixes de derivació de la línia de baixa tensió 
fixades per Endesa per al soterrament de les línies aèries existents, i a l’extrem sud, la boca 
de reg i quadre de control, espai protegit per una porta també situada darrera el mur. 
 
 Planejament urbanístic 
El Pla General d’Ordenació Urbanística de Roses classifica els terrenys objecte d’aquest 
projecte de U (sol urbà), I (la vila) 
La Modificació puntual núm 49 del PGOU, aprovada definitivament per la CTU en data 28 de 
juliol de 2004 qualifica els terrenys objecte d’aquest projecte de: 

- Sistema A (Sistema viari), regulat en els articles 15,16,17 i 18 
- Sistema C2/Bsubsòl (Subsistema C2-jardí urbà- regulat en els articles 24, 25 i 26 /  

Sistema d'aparcaments B , regulat en els articles 19, 20, 21, 22 i 23) 
El projecte, doncs, s’ajusta al planejament urbanístic. 
 
La superfície total que comprèn l’àmbit d’actuació és de 1.705 m 2 
 
Connectivitat 
El present projecte preveu la connexió de les noves xarxes de serveis a les existents. 
 

2D15 EX2017/000760 DT110418 PU16029EN Página 9 de 49



3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició dels 
paviments existents en tot l’àmbit, el replanteig de l’obra amb la realització dels nous 
encintats, la colꞏlocació i connexió de nous embornals, la realització d’un sistema de reg 
automàtic amb la plantació dels arbres, la pavimentació dels vials, la instalꞏlació  del nou 
enllumenat públic, el soterrament de les línies de serveis, la nova xarxa de pluvials, l’obra civil 
per a la xarxa de telecomunicacions prevista, la nova xarxa d’aigua potable i la colꞏlocació del 
mobiliari urbà, jocs infantils i la senyalització i la plantació de l'arbrat i jardineria. 
 
Treballs previs 
 
En funció de la data d’inici de les obres o si en els transcurs d’aquestes es solapen amb una 
època de major afluència de visitants les obres s’abalisaran permetent l’accés a cada un dels 
habitatges i locals. 
Tenint en compte l’amplada dels carrers a urbanitzar, durant el decurs de les obres, se 
senyalitzarà segons el tipus d’intervenció i els moments o zona on es desenvolupen les 
obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats.  
 
Replanteig general de l’obra 
 
Es comprovaran en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les 
finques. 
Així mateix, es comprovaran els punts de desguàs de pluvials i d’escomesa dels diferents 
serveis. 
 
Enderrocs 
 
Es procedirà a l’enderroc dels paviments (asfàltic i voreres) i tots els elements afectats per les 
obres ( bordons, rigoles...). L’enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim 
possible als veïns afectats. La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai 
lliure al pas de vianants, i es durà finalment a l’abocador autoritzat prèvia firma del conveni 
amb el gestor de residus segons s’estableix en la normativa corresponent als residus de la 
construcció.  
 
Durant l’enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i 
altres i segons el corresponent “Pla de Seguretat i Salut”. 
 
Traçat  
 
Els pendents venen determinats en el plànol de topografia proposada i en els perfils 
longitudinals i les connexions amb els carrers fora de l’àmbit queden també definides. 
 
Moviment de terres i formació esplanada 
 
Previ a l’inici de les obres caldrà definir els equips que s’utilitzaran en el procés de moviment 
de terres així com les cotes d’excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm 
projectat. 
 
En els trams on es necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de 
coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les 
condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada 
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 
Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la 
qualitat del sòl. En la fase d’execució caldrà comunicar al tècnic director de l’obra la 
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localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s’hauran de 
preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents. 
 
S’ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació 
mitjançant els assajos definits en el Pla de Control de Qualitat. 

 
Vialitat, afermat, pavimentació i creuament de vials 
 
Al carrer de La Llotja i als carrers transversals es replantejaran les rasants i alineacions 
segons els plànols de replanteig i sobre l’eix del carrer o punt baix. Els paviments de panot 
d’espiga es colꞏlocaran sobre la sub-base de tot-u artificial compactat al 98% PM de 10 cm. 
de gruix i una base de formigó HM-20/B/20/I de 12 cm. de gruix. 
El paviment de formigó acabat desactivat es colꞏlocaran sobre la sub-base de tot-u artificial 
compactat al 98% PM de 10 cm. de gruix. Les rigoles es formaran amb formigó in situ segons 
la situació del punt baix i els plànols de paviments i topografia proposada. 
Per tractar-se, en gran part, de vials a un sol nivell no es preveu la formació de cap gual de 
vehicles, a excepció del gual per a la parcelꞏla sense edificar al carrer del Cap Norfeu. Pel 
que fa a guals de vianants, queden reflectits en el plànols de proposta. 
 
L’escocell definit per els arbres a plantar es formaran amb planxa d’acer galvanitzat de 10 
mm de gruix i 18 cm.   
 
Caldrà recréixer les arquetes afectades per les obres, adaptant el marc i la tapa a la nova 
rasant definitiva. 

 
 Creuaments de vial 
Prèvia a l’execució de les obres es procedirà al replanteig en planta i alçat dels conductes, 
així com replanteig de la distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de 
registre, connexions i els altres elements singulars; també es controlarà la procedència dels 
materials. 
 
En la fase d’execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les rases.  
 
En el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d’obtenir condicions de 
seguretat suficient. 
 
S’anivellarà el fons de les rases i es colꞏlocarà un llit de formigó que permetrà una correcta 
colꞏlocació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins ronyons o completament, 
d’acord amb els plànols de detall. 
 
Xarxes de serveis 
 

 Implantació de serveis 
Després de comprovar la situació en planta i alçat de cada servei, així com les corresponents 
connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la seva colꞏlocació i 
l’execució de tronetes i elements singulars. 
 
El reblert de les rases es farà amb tot-ú artificial, compactat al 95 % PM. Les rases es 
realitzaran per soterrar els serveis tenint en compte els existents a conservar. 
 
La implantació de tots i cadascuns dels serveis es farà d’acord amb les determinacions 
específiques de les Companyies subministradores de serveis, complint amb la normativa 
vigent aplicable. 
 
 Clavegueram  
Es preveu mantenir el clavegueram existent, doncs es conserva en bon estat i és d'un 
diàmetre adequat per la l'òptima evacuació. 
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Només s'executarà una nova xarxa de pluvials tot aprofitant la xarxa de pluvials existent al 
carrer Francesc Macià. La nova xarxa de pluvials és de tub de PE de d. 300 i s'hi construiran 
nous pous a les cruïlles. Aquesta xarxa es connectarà directament en els trams 
corresponents de la xarxa existent al carrer Francesc Macià. 
El traçat d’aquesta xarxa també ve condicionada per la fondària de la xarxa a connectar, les 
pendents longitudinals dels propis vials i el traçat de xarxes i escomeses existents. De l’estudi 
realitzat en el present projecte sembla possible la seva execució, no obstant això, el 
replanteig inicial de l’obra servirà per comprovar la seva vialitat.  
 
Es disposarà de diferents embornals segons la seva funció i el lloc on se situen. Es colꞏlocarà 
els embornals amb tapa de fosa dúctil classe C-250 de 790x399x44 tipus CONCAVA B-22F o 
similar; i en el tram final del carrer Cap Norfeu, per motius de la seva planeitat, es preveu la 
colꞏlocació de reixa interceptora colꞏlocada longitudinalment. 
 

 Xarxa d’aigua 
El projecte preveu la reposició de la xarxa d’aigua existent de fibrociment dins l’àmbit per tub 
de polietilè tota ella connectada a la xarxa d'aigua existent. El projecte inclou l’obra civil 
d’obertura de rases i la instalꞏlació, tal i com indica el pressupost presentat per la companyia 
adjunt en l’annex de relació de despeses de les companyies de serveis i d’acord amb el plànol 
de proposta d'aigua potable. 
 
 Xarxa de baixa tensió 
Es preveu la conversió dels cables aeris en línies soterrades o de trenat vist i grapat en la 
façana tal i com s’indica en el plànol de proposta de xarxa de la instalꞏlació elèctrica. La 
instalꞏlació serà dimensionada i projectada per la companyia de servei FECSA-ENDESA 
essent la seva instalꞏlació per part de la companyia i a càrrec de l’Ajuntament. L’obra civil està 
inclosa en el projecte. 
 
 Xarxa de gas 
Es recull en els plànols la informació obtinguda per la companyia que subministra el gas en 
aquesta zona. El projecte no preveu cap actuació. 

 
 Xarxa Telefònica 
Es preveu la conversió dels cables aeris en una línia soterrada tal i com s’indica en el plànol  
de proposta de xarxa de telefonia on l’obra civil està inclosa en el projecte i la instalꞏlació a 
càrrec de la companyia. 
 
 Xarxa de telecomunicacions 
Es recull en els plànols la informació obtinguda per la companyia que subministra el gas en 
aquesta zona. El projecte no preveu cap actuació. 
 
 
Enllumenat públic 
 
Per a l’enllumenat públic de la plaça i els carrers objecte del present projecte s’ha previst la 
instalꞏlació d’un sòl tipus de lluminària, amb làmpades de llum de led i la substitució de les 
lluminàries existents, .  
 
Actualment, es troben repartides una sèrie de llumeneres unes amb bàcul i altres amb braç 
suportades sobre les façanes que, degut a la seva tipologia, han anat perdent eficiència 
lumínica, alhora que augmenta el cost de manteniment, sense produir una bona uniformitat de 
flux lluminós. Les llumeneres amb bàcul no s’ajusten a la nova ordenació urbanística 
projectada. El projecte preveu la substitució de la xarxa de l’enllumenat existent i les pròpies 
lluminàries per unes de noves on es garanteix la no contaminació lumínica i el compliment del 
mapa lumínic, així com el baix consum. 
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En el plànol de proposta i amidaments s'inclouen les característiques de les lluminàries 
escollides, les columnes i les làmpades a instalꞏlar. 
 
Tota la instalꞏlació es realitzarà amb cable del tipus UNE RV de secció 0,6/1 KV bipolar de 
2x2,50 mm2 colꞏlocats en tubs flexibles corrugats de 80 mm. i tub rígid de 110 mm. en els 
passos de carrer tal i com indiquen els plànols.  
 
Al tractar-se d’una instalꞏlació totalment soterrada s’instalꞏlarà un cable de coure despullat d’1 
x 35 mm2 i una piqueta de connexió de terra dins de cada una de les arquetes que s’hauran 
de instalꞏlar al costat de cada columna. En cada punt de llum correspon una caixa de 
derivació on es numerarà el punt de llum. 
 
Els passos de carrer es faran soterrats amb arqueta de 40 x 40 i al peu de cada columna una 
arqueta de 30 x 30. 
 
L’enllumenat previst compleix l’acreditació de qualitat per evitar la contaminació lumínica i per 
l’estalvi energètic, d’acord amb la Llei 6/2001 de 31 de maig. 
 
Xarxa de reg 
 
Es preveu una xarxa de reg per degoteig per a tots els escocells on aniran plantats els arbres 
i per a la tanca vegetal que separa la rampa dels contenidors existents. 
 
A partir de la xarxa de companyia, en un pericó es colꞏloquen dues vàlvules de dues vies 
controlada per programador de bateries, aquesta xarxa anirà connectada amb la xarxa 
d’aigua potable, mitjançant un comptador d’aigua, en els plànols i pressupost s’indiquen les 
característiques dels materials a instalꞏlar.  
 
Jardineria 
 
En el projecte es preveu el subministrament i la plantació amb contenidor de diferents 
espècies d'arbres segons s’indica en els plànols i amidaments i, tenint en compte sobre tot 
els seus requeriments hídrics, aptituds per plantar-los al lloc i al clima de Roses, el tipus de 
fullatge, els mesos que floreixen i el color de la flor i la fulla. Totes les espècies es plantaran 
segons els plànols i les espècies segons es descriu en els amidaments. 
 
Mobiliari urbà i senyalització 
 

 Mobiliari urbà 
El mobiliari urbà es concreta en un mòdul composat per un banc, una cadira i un bàcul en L 
amb llum LED. Aquest mòdul es repeteix dins la plaça combinant-se amb els arbres. 
Per al banc i la cadira es proposen el model “Nomo” de Escofet, i per al bàcul amb llum LED 
es proposa el model “Bali” de Escofet. 
 
Les papereres, cilíndriques de 230 l. formades per un cos de xapa mecanitzada per laser de 2 
mm. de gruix acabat galvanitzat i pintat al forn amb oxiron negre i tapa d'acer inoxidable AISI 
316 amb tres forats de 100 cm. d'alçada i 62 cm. de diàmetre, model Sort de Metàlꞏlics 
Tordera o similar. 
 
Es preveu la colꞏlocació d'aparcament per a bicicletes individual d'escuma de poliuretà d'alta 
densitat i base de fosa d'alumini model Key de Santa i Cole o similar. 
 
Finalment, es proposa una àrea de joc infantil sobre una superfície de paviment de cautxú 
composada per 3 jocs de molla més un balancí ambdós amb el motiu de peixos de colors. Es 
tracta dels jocs de molla “Pez” i el balancí “Pez” de Colomer 
 
Tos els elements es colꞏlocaran segons s'indica en els plànols i amidaments. 
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 Senyalització 
Es preveu una senyalització tant vertical com horitzontal, concretament la horitzontal en els 
passos de vianants i vertical de senyalització de circulació viària, places d’aparcament 
reservades accessibles, de càrrega i descàrrega, segons s'indica en els plànols i 
amidaments.  
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4. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
La normativa vigent d’obligat compliment per a l’execució de totes i cadascuna de les unitats 
d’obra contemplades en aquest projecte s’especifica en el Plec de condicions tècniques 
particulars. 
 
Vialitat 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucció 
de Carreteres. 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la 
instrucció de Carreteres. 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras” 
Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial” 
UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i 
vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat. 
Ordre 2/07/1976, PG-3/88, “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres”, i posteriors 
modificacions. 
 
Genèric d’instalꞏlacions urbanes    
Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl, i posteriors modificacions. 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de colꞏlocació i càlcul. 
 
 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, de modificació del Reglament de domini públic hidràulic 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, de Text Refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua i el 
consum humà. 
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
Ordre 28/01/1974, on s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua. 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería. Abastecimiento”. 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería. Riego”. 
 
Hidrants d’incendi 
Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 
Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglament de Instalaciones de Protecció contra incendios). 
 
Xarxes de sanejament 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament. 
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
Ordre 15/09/1986  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions. 
 
Xarxes de distribució gas canalitzat 
Reial Decret 919/2006, de Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles a gas i les seves 
instruccions complementàries. 
 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
Llei 54/1997 del Sector elèctric. 
Reial Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució i comercialització d’instalꞏlacions 
d’energia elèctrica. 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric 
Decret 3151/1968 reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Reial Decret 3275/1982, de Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques 
i centres de transformació. 
Ordre 06/07/1984 on s’aproven les Instruccions tècniques complementàries ITC-MIE-RAT, del reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 
Resolució 19/06/1984 de Ventilació i accessos a certs centres de transformació 
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 de Instalꞏlacions d’electricitat. Enllumenat exterior 
 
Xarxes de telecomunicacions 
Especificacions tècniques de les diferents companyies subministradores. 
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5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria 
d’accessibilitat establertes en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de 
l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la 
desenvolupa, aprovat per  Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010, 
de 1 de febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
6.  SEGURETAT I SALUT 
 
S’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals 
l’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut: 
redactar el corresponent Pla, sotmetre’l a la preceptiva aprovació i desenvolupar-lo al llarg de 
l’execució de les obres sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
 
7.  TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
Es preveu un termini per a l’execució total de les obres en una sola fase de 5 mesos, a partir 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. En el cas que l'execució de les obres 
coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar-les des del 30 de 
juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta d'un població 
turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui 
cap dret d'indemnització 
 
El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de 
les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció 
 
8. CONTROL DE QUALITAT 
 
En el Pla de Control de Qualitat es fixen els assajos necessaris, essent el seu import fins a 
l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-
Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera 
inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l’obra. 
 
9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, d’acord amb la 
normativa vigent, s’estableixen que per a poder concorre a la licitació de les obres definides 
en el present projecte, el contractista haurà d’acreditar la classificació en els grups, subgrups 
i categories següents: 
 
Segons el RD. 1098/2001 de 12 d’octubre - Reglament General de la Llei de Contractes de 
les administracions públiques: 

Grup  G 
Subgrup  6 
Categoria c 

 
Segons el RD. 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RD 1098/2001): 

Grup  G 
Subgrup  6 
Categoria 2 
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10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL SEU INCREMENT RESPECTE AL FIXAT EN EL 
CONTRACTE INICIAL 
 
Pressupost per a coneixement de l’Administració 
 
Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, 
s’obté un Pressupost d’Execució Material de DOS-CENTS SETZE MIL SET-CENTS DISSET 
euros amb TRENTA-UN cèntims (216.717,31 € ). 
 
Incrementant la quantitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i 
benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost 
d’Execució per Contracte de TRES CENTS DOTZE MIL CINQUANTA-UN euros amb VINT-I-
CINC cèntims (312.051,25 € ). 
 
La repercussió del PEM per metre quadrat de l’obra sobre els 1.705 m2 és de 127,11 €/m2. 
 
 
Justificació de l’increment del pressupost respecte al fixat en el contracte inicial 
 
En data de 22 de novembre de 2016 es resol encarregar als serveis tècnics de l’Àrea 
d’Urbanisme la redacció del “Projecte de primer establiment de la zona verda entre les carrers 
de la Llotja, del Pescadors i reforma d’un tram del carrer de Cap Norfeu de Roses...” fixant un 
pressupost màxim de 285.000 € (IVA inclòs) 
 
En data de 27 de març de 2017 es resol encarregar el present “Projecte d'ordenació de la 
finca municipal  situada entre els carrers de La Llotja, dels Pescadors i del Cap Norfeu i el 
tram del carrer de Cap Norfeu fins al carrer de Francesc Macià i del carrer de la Llotja fins a 
l'avinguda de Rhode” No obstant això, el projecte delimita l’àmbit del carrer de La Llotja fins 
l’encreuament amb el carrer dels Pescadors. 
 
Un cop redactat el projecte i elaborat el seu pressupost, en resulta un Pressupost d’Execució 
per Contracte de 312.051,25 €. 
 
Aquest increment de pressupost es deu, d’una banda, a que l’àmbit del projecte del segon 
encàrrec es va ampliar, respecte del primer encàrrec, amb el tram restant del carrer del Cap 
Norfeu i les adequacions de part dels carrers de la Llotja i dels pescadors per raons de 
coherència d’execució pel que fa a la continuïtat de l’ordenació i les rasants, i també dels 
serveis, tot mantenint el referit pressupost del primer encàrrec. I d’altra banda, es deu també 
a la incorporació com a objectius del projecte (a petició de les companyies i dels tècnics 
municipals): el soterrament de les xarxes elèctriques de baixa tensió i de telefonia 
(actualment aèries), l’adequació de la xarxa d’enllumenat i l’estudi d’una xarxa separativa de 
plujanes (amb les conseqüents condicions imposades per les diferents companyies, que 
també afecten a l’increment del pressupost) 
 
En conjunt, aquest canvis han suposat un augment de l‘àmbit del primer encàrrec (1.064 m2) 
respecte del segon (1.705 m2) en 641 m2.    
 
 
11. CONSIDERACIÓ FINAL 
 
En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents 
que formen el present projecte, queda definida l’obra d'ordenació de la finca municipal situada 
entre els carrers de la Llotja, dels Pescadors i del Cap Norfeu i el tram del carrer de Cap 
Norfeu fins al carrer de Francesc Macià i del carrer de la Llotja fins a l’encreuament amb el 
carrer dels Pescadors, en el sentit exigit per l’article 68 del referit reglament, en el ben entès 

2D15 EX2017/000760 DT110418 PU16029EN Página 17 de 49



que un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament 
dotat i complet, i serà susceptible de ser lliurat a l'ús públic.  
    
Roses, març de 2018 
 
 
Jaume Breton Planas                
Arquitecte                                                        
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12. ANNEXES 
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Annex 1- Imatges d’estat actual i proposta 

 

 
Vista des de l’encreuament entre els carrers de Cap Norfeu i de la Llotja 

 

 
Vista des del carrer de Cap Norfeu 

 

 
Vista des de l’inici del carrer de Cap Norfeu 
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Vista des del carrer de la Llotja 

 

 
Vista des de l’encreuament entre els carrers dels Pescadors i de la Llotja 

 

 

Vista des de l’encreuament entre els carrers dels Pescadors i de la Llotja. Proposta 
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Annex 2- Pla de Gestió de Residus 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 968,68 484,34

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 968,68 t 484,34 m3

si si

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 130,20 0,082 93,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 60,45 0,0012 77,50
fibrociment 170605 0,01 1,55 0,018 0,62

0,7286 192,200 t 0,7504 171,12 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-Terres contaminades especificar -

Residus que contenen hidrocarburs especificar -
Residus que contenen PCB especificar -

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

si

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Urbanització de la plaça de la Llotja, vial Cap Norfeu fins a Francesc Macià i C/ de la Llotja fins Av. De Rhode
Carrers Llotja, Cap Norfeu i Pescadors
Roses Comarca : Alt Emporda
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  581,21

 m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 581,208
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 581,208

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per
aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet
no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial
no no especial

cal separar tipus de residu
no inert

0,00
0,00 0,00 0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

  GESTIÓ (obra)

Terres

reutilizació terres per tractar
a la mateixa obra valoritzador / abocador

6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-
6.-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
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-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 581,21
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -
Maons i ceràmics 0,00 0,00
Petris barrejats 125,55 1883,25

Metalls 0,00 0,00
Fusta 0,00 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,00 -
Paper i cartró 0,00 -
Guixos i no especials 0,00 0,00

Perillosos Especials 105,46

6101,73

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

eurosEl pressupost de la gestió de residus és de : 12.040,03

El volum de residus aparent  és de : 655,46
El pes dels residus és de : 192,20

Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

16137,17

1265,54 4218,48

1265,54 3533,79 5236,11

Casetes d'emmagatzematge

0,00 - 0,00
- - -

- - -
0,00 - 0,00

- - -
- - -

- - -
- 627,75 -

- -
runa neta

0,00 - 0,00

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

13566,66 2906,04 5236,11

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

UTE Perelada Puig d'en Guil P-76 Peralada E-1157.10

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
gestor adressa codi del gestor

3 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 fe
br

er
 d

e 
20

10
. V

3 
   

( 
F

on
t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

am
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
 )

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà
fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

-

-

-

-

-

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

No es pot v isualitzar la imatge en aquest moment.

CONTENIDOR 9 M 3

No es pot v isualitzar la imatge en aquest moment.

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

No es pot v isualitzar la imatge en aquest moment.

CON TE NIDOR 1000 L

No es pot v isualitzar la imatge en aquest moment.

C ONT EN I DOR 20 0 L

No es pot v isualitzar la imatge en aquest moment.

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat.
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m3
484,34 m3

m3
% 69,30 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 484,34 m3

6,01 euros

Residus de construcció * 69,3 m3
12,02 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 554

Total fiança 3.743,87

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Roses

euros/m3 2910,88

euros/m3 832,99

Previsió final del Estudi

Total excavació 484,34

Total construcció 231,01 70,00
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
fiança

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de reducció per 
minimització
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Annex 3- Justificació de preus 

 
 
 
En compliment de l’article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es 
redacta el present annex on es justifica l’import dels preus.  
Les despeses directes de la mà d’obra, materials i maquinària s’han importat de les bases de 
dades de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de 
referència vigents en l’àmbit català. 
 
Preus de materials i subministres 

 
Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d’obra; en ells es troben 
inclosos, si és necessari, les següents despeses: 
a/ Preu a l’origen 
b/ Transport 
c/ Càrrega en origen i descàrrega a l’obra 
d/ Moviment dins de l’obra 
e/ Danys 
 
Preus de la maquinària i equip auxiliar 

 
En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses: 
a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions 
necessàries per a la posada en servei. 
b/ Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit, 
assegurances i impostos. 
c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de 
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o 
pneumàtics, etc... 
 
Preus auxiliars 

 
Són aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels 
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos. 
 
Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a 
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de l’obra projectada, la importància del seu 
pressupost i el termini d’execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes, 
percentatge que s’ha aplicat en la següent justificació de preus. 
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Annex 4- Relació de les despeses previstes per les diferents companyies 

 

ENDESA Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 

TELEFONICA Planta Externa Catalunya 

SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU 
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Ref. Sol·licitud: NSCRGI-9029593
Tipus Sol·licitud: VARIANTS JAUME BRETON PLANAS
   AV DE RHODE, 225  2º-D 

17480 - ROSES 
  (GIRONA) 

     
 
 

 

 

 

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 

. 

Des d’Endesa Distribució Eléctrica ens posem en contacte amb vostès en relació a la sol·licitud de modificació 
d’instal·lacions que heu formulat, al LLOTJA, VARIANTE, ROSES, 17480, ALT EMPORDA, (GI), amb l’objecte de 
comunicar-los les condicions tècniques i econòmiques per dur a terme el servei sol·licitat. 

 

D’acord amb l’establert en la legislació vigent, a continuació adjuntem en un primer document el Plec de 
Condicions Tècniques, on us informem dels treballs que són necessaris per tal de portar a terme la modificació 
de les instal·lacions, diferenciant entre els corresponents a reforços o adequació de la xarxa de distribució existent 
en servei, si és que són necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensió de la xarxa de distribució. 

 

De manera separada, en un segon document els aportem la informació referent únicament al Pressupost de les 
instal·lacions en servei , l'execució està reservada a la distribuïdora de conformitat amb la normativa vigent i que 
cal fer per tal de fer possible aquest subministrament. 

 

La validesa d’aquestes condicions tècniques i econòmiques  és de 6 mesos. 

 

Conforme a l’establert al RD 1073/2015, l’informem que hem remés també les presents condicions tècniques i 
econòmiques al sol·licitant que vostè representa.  

 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 
902.534.100 o del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte de la tramitació d'aquest procés i la legislació 
aplicable. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 

14/08/2017 
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 

I - Punt/s de connexió a la xarxa de distribució 

El/els punts de connexió és/son el/els lloc/llocs de la xarxa de distribució on es connectarà a la nova instal·lació 
de la xarxa de distribució.. 

Un cop analitzada la vostre sol·licitud, el punt de connexió que reuneix els requisits reglamentaris de qualitat, 
seguretat i viabilitat física és el següent: 

- LLOTJA, ROSES 

 

II - Treballs a realitzar a la xarxa de distribució 

1.Treballs d’adequació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
de conformitat amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de 
les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en: 

 

- Adequacions o reformes d’instal·lacions en servei amb cost a càrrec del client:  

- Treballs d'adequació:  

- Entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent: 

- L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora. 

- El cost dels materials utilitzats en aquesta operació , segons la legislació actual, són a 
càrrec del sol·licitant. 

 

2. Treballs necessaris per a les NOVES instal·lacions de la xarxa de distribució. 

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir sense afectació a les existents en servei. 

 

Aquests treballs podran ser executats, a decisió del sol·licitant, per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada, o per l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent les 
instal·lacions següents: 

- Instal.lacions d’extensió 

 

Adjuntem el detall dels tràmits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execució a una empresa 
instal·ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal , 
han de cedir-se a aquesta empresa Distribuïdora, que es responsabilitzarà des d’aquell moment a la seva 
operació i manteniment. 
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM 
DEL SOL·LICITANT. 
 
 

 Es presentarà una còpia del Projecte Elèctric, abans del seu visat al Col·legi Oficial corresponent, signat, per a 
la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics. Aquest projecte haurà de contemplar les indicacions 
reflexades a les “Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç” de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolució 
ECF/4548/2006 de 29 de desembre de 2006. 

 Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col·legi Oficial corresponent i a obtenir tots els permisos oficials 
i particulars necessaris. 

 Qualsevol variació respecte a les previsions del projecte d’execució haurà de ser comunicada prèviament a 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestarà la seva aprovació o no, a aquesta 
modificació. 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà una reunió amb el Promotor en la que es designarà a les persones, 
que al llarg de la realització d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i 
decidir aquells aspectes que vagin sorgint. Així mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, així 
com les fites d’execució que es concretaran en la:   

 Signatura d’un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonali el Promotor. 

 El Promotor avisarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelació sobre la 
previsió de les diferents etapes de realització i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran 
fora de la simple visualització ”in situ”. Es definirà també la documentació a aportar pel Promotor relativa a la 
qualitat de les instal·lacions: assaigs, etc.  

 El sol·licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificació de l’obra, amb les dades d’inici i 
finalització previstes, perquè es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada en 
servei. 

 Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la 
distribuïdora. 

Si les instal·lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformació, cal tenir en compte que els seus 
quadres de baixa tensió han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestió dels comptadors segons 
Normes Endesa FNZ001 (10 ª ed.), FNL002 (3 ª ed.), FNZ002 (3 ª ed.) o FNL001 (5 ª ed.), segons correspongui. 
Aquests quadres han d’incorporar fusibles de protecció del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt 
mascle / femella) previst per a la connexió de l’esmenta’t concentrador. 

Finalitzada l’obra, per tal de procedir a la seva Autorització Administrativa i traspàs de titularitat a Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal,  es procedirà, d’acord amb el que disposa la Instrucció 1/2012 de la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els següents aspectes que es relacionant 
a continuació i que venen condicionats per l’aplicatiu telemàtic de l’Administració :  

a) Es realitzarà un projecte independent per cada nova estació transformadora i les seves línies de Mitja 
Tensió que l’alimenten. 

b) En un polígon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves 
línies d’alimentació. 

Perquè EDE pugui tramitar la sol·licitud d‘Autorització Administrativa, el sol·licitant presentarà la documentació que 
es relaciona a continuació acompanyada d’una carta en la que es farà constar la referència d’EDE ( referència de 
la sol·licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuació en format pdf : 

1. Memòria del Projecte executiu de la instal·lació, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions 
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal·lació pugui ser executada per un enginyer 
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindrà la descripció literal i gràfica dels béns i drets afectats 
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i l’afirmació inequívoca de 
que la instal·lació complirà la legislació aplicable. 

2. Plànols del Projecte executiu acotats de tota la instal·lació de distribució construïda, referenciada amb un 
mínim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral·lelismes amb altres serveis. 

3. Certificat de Direcció i Acabament d’Instal·lació, subscrit per enginyer competent Director d’obra. 

4. Altres : 

4.a. Autoritzacions i llicències dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun 
tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents acreditatius dels 
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificació de la liquidació 
econòmica per la indemnització corresponent, si s’ha donat el cas.  

2D15 EX2017/000760 DT110418 PU16029EN Página 33 de 49



 

 

Montnegre, 84 
17190 - Salt 

 

MR_S50O – NSCRGI-9029593 CLTE R CAT 

E
n

d
e

sa
 D

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 E

lé
ct

ri
ca

 S
.L

. 
U

n
ip

er
so

n
al

  
  

  
  

  
  

   
R

.M
.d

e
 B

ar
ce

lo
n

a
, T

o
m

o
 3

6
34

5
, 

F
ol

io
 8

3
, 

H
o

ja
 B

 2
8

5
81

9
, 

In
sc

rip
ci

ón
 3

2
 -

 D
om

ic
ili

o 
S

o
ci

al
 A

v.
V

ila
no

va
 1

2
, 

0
8

01
8

 B
a

rc
e

lo
na

 C
.I.

F
. 

B
8

2
8

4
68

1
7

  

4.c. Conveni de Cessió d’ús de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut 
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentació s’acompanyarà de tots els documents 
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents. 

4.d.  Conveni signat de Cessió del projecte i dels permisos i de les instal·lacions a favor de l’empresa 
distribuïdora, per a convertir-la en beneficiària dels seus efectes. Aquesta documentació s’acompanyarà 
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels 
diferents documents (llicències, taxes....). 

 

La següent documentació no es necessària presentar-la en format digital :  

Certificat d’acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un 
arquitecte degudament acreditat.. 

Certificat d’acompliment de distàncies reglamentàries entre serveis en encreuaments i paral·lelismes en 
xarxes subterrànies, signat pel Director d’Obra, d’acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993, 
(DOGC 1782 d’ 11 agost 1993). 

Protocols d’assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser 
aportats pel sol·licitant) 

Full de verificació i proves dels cables d’alta i baixa tensió (en el cas que no hagin estat realitzades per 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal). 

Altra documentació d’interès a proposta del sol·licitant o a petició de l’empresa distribuïdora ( proves 
d’aïllament acústic, proves de compactació del terreny,   etc. ) 

 

Un cop disposem de tota la documentació anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis tècnics la correcta 
execució de les instal·lacions conforme al projecte, es presentarà telemàticament d’una sola vegada la sol·licitud 
d’Autorització Administrativa i Posada en Servei de la instal·lació davant l’Oficina Virtual de Tràmits de la 
Generalitat en compliment de la instrucció  1/2012 del Departament d’Empresa i Ocupació (Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de l’1 de febrer de 2012. 

 

La posada en servei es realitzarà per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, una vegada concedida 
l’Autorització de Posada en Servei de la instal·lació per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i 
ajust dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d’estar present el responsable de la 
construcció de les instal·lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensió a les 
instal·lacions 
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Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ I CESSIÓ 
D’INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT  quan el promotor executi les 
rases i   Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l’execució de part 
dels treballs. 
 

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d’aplicació, l’actuació de 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies 
que s’indiquen:  

- En tot cas, les rases i l’obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanització, sota la responsabilitat 
del promotor i de la direcció facultativa de l’obra de urbanització. 

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que 
s’executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització. 

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d’aportar el permís d’autorització de les canalitzacions atorgat 
pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecto per la Junta de 
Govern. En obres d’actuació municipal ser suficient un escrit de l’Ajuntament on consti l’aprovació del projecte 
per la Junta de Govern. 

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, 
serà qui elaborarà l’Estudi de Seguritat i Salut de l’obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Unipersonal. 

- Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que 
realitzarà, al coordinador, que l’haurà d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanització 

 
 
 
  

2D15 EX2017/000760 DT110418 PU16029EN Página 35 de 49



 

 

Montnegre, 84 
17190 - Salt 

 

MR_S50O – NSCRGI-9029593 CLTE R CAT 

E
n

d
e

sa
 D

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 E

lé
ct

ri
ca

 S
.L

. 
U

n
ip

er
so

n
al

  
  

  
  

  
  

   
R

.M
.d

e
 B

ar
ce

lo
n

a
, T

o
m

o
 3

6
34

5
, 

F
ol

io
 8

3
, 

H
o

ja
 B

 2
8

5
81

9
, 

In
sc

rip
ci

ón
 3

2
 -

 D
om

ic
ili

o 
S

o
ci

al
 A

v.
V

ila
no

va
 1

2
, 

0
8

01
8

 B
a

rc
e

lo
na

 C
.I.

F
. 

B
8

2
8

4
68

1
7

  

PRESSUPOST 

 

A continuació es detalla la informació refrent al Pressupost de les instal·lacions d’adequació de la xarxa reservades a 
la distrbuidora que són necessàries realitzar a fi i efecte de fer possible aquesta modificació: 

 

1. Treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei. 

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, els treballs que afecten a instal·lacions de la xarxa de 
distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuïdora, 
en la seva condició de propietària d’aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament, el seu cost a càrrec del sol·licitant. En el vostre cas en concret: 

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a les instal·lacions servei, a realitzar per Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de: 

Treballs d’adequació d’instal·lacions existents i dels 
materials utilitzats en el entroncament: 

3.130,19 € 

 (No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2) 

 

L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal·lacions amb la xarxa existent, serà realitzada a càrrec 
d’aquesta empresa distribuïdora. 

 

2. Treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució. 

 

Al plec de condicions tècniques l’informàvem de la necessitat de construir determinades instal·lacions d’extensió 
que no afecten a la xarxa en servei. 

Aquests treballs podran ser executats a requeriment del sol·licitant per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada o per l'empresa distribuïdora, per al que serà necessari que vostè sol·liciti el corresponent pressupost a 
l'empresa o empreses que consideri oportú. 

 

Per major claredat, a continuació resumim les opcions de que vostè disposa per a la realització de les instal·lacions 
de la xarxa de distribució que són necessàries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar directament a l’empresa distribuïdora l’execució de les noves instal·lacions (apartat 2). 

Per això cal que per la seva banda sol·liciti el corresponent pressupost a aquesta distribuïdora. 

b) Encarregar la construcció de les instal·lacions d’extensió de la xarxa (apartat 2) a una empresa legalment 
autoritzada. 

En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 
haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal·lacions en servei (apartat 1), i supervisar 
les infraestructures realitzades per l’empresa instal·ladora autoritzada de la vostra elecció, percebent els 
següent importe per dita supervisió: 

Drets de Supervisió:      203,04  € 
 

Per tant, si el sol·licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una 
empresa instal·ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal  és el 
que us indiquem a continuació: 

 

- Drets de Supervisió: 203,04 €  

- Treballs d’adequació d’instal·lacions existents: 3.130,19 €  

- Suma parcial: 3.333,23 €  

- IVA en vigor (21 %)1:  699,98 €  

- Total import a pagar pel SOL·LICITANT: 4.033,21 €  

 

                                                      
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una 
variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 

2D15 EX2017/000760 DT110418 PU16029EN Página 36 de 49



 

 

Montnegre, 84 
17190 - Salt 

 

MR_S50O – NSCRGI-9029593 CLTE R CAT 

E
n

d
e

sa
 D

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 E

lé
ct

ri
ca

 S
.L

. 
U

n
ip

er
so

n
al

  
  

  
  

  
  

   
R

.M
.d

e
 B

ar
ce

lo
n

a
, T

o
m

o
 3

6
34

5
, 

F
ol

io
 8

3
, 

H
o

ja
 B

 2
8

5
81

9
, 

In
sc

rip
ci

ón
 3

2
 -

 D
om

ic
ili

o 
S

o
ci

al
 A

v.
V

ila
no

va
 1

2
, 

0
8

01
8

 B
a

rc
e

lo
na

 C
.I.

F
. 

B
8

2
8

4
68

1
7

  

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l’import esmentat, 
4.033,21 € per mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al 
justificant la referència a la sol·licitud núm. NSCRGI-9029593 així com que l'opció triada ha estat la "B", 
enviant-lo bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.nnss@endesa.es   o bé a través del telèfon 
902.534100, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a qui s'ha d'emetre la factura, amb 
antelació suficient per a la consecució dels permisos necessàris i l’execució dels treballs. 

 

OBSERVACIONS:  

- TOTS ELS PERMISOS OFICIALS I PARTICULARS ANIRAN A CÀRREC I COMPTE DEL 
SOL.LICITANT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forma de pagament
Transferència bancària a compte :  ES59-2100 2931 91 0200132942 
INDICAR REFERÈNCIA SOL•LICITUD NÚMERO NSCRGI-9029593 

 AJUNTAMENT DE ROSES - NIF NÚM. P1716100A 
Si volen un altre titular de pagament ens han d’entregar signat el document d’ Autorització adjunt a la 

present oferta. 
Remetre còpia justificant transferència bancaria a l’adreça de correu electrònic: 

solicitudes.NNSS@endesa.es 
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S08O-S08O0000 

 

PRESUPUESTO 

 
Avda. Vilanova, 12 
08018 - Barcelona 

 

ESTUDIO TECNICO Nº EQ6EE 
 
 

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisión Número de Página 
00044/001/9029593 14/08/2017 01 

 
Nombre o Razón social del Cliente  DNI / CIF  Teléfono
AJUNTAMENT DE ROSES                       P1716100A 972256144         
Dirección del Cliente 
PZ CATALUNYA 12, BJO, ROSES, 17480, ALT EMPORDA, (GI)                            
Dirección del suministro  
LLOTJA, VARIANTE, ROSES, 17480, ALT EMPORDA, (GI)                                
Subsector de actividad 
DESCONOCIDO                    

 

 
DESGLOSE 

 
Unidades Descripción Precio unitario Total 

2    CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA                                              18,43 36,86

1    ENGINYERIA, TOPOGRAFIA I PROJECTE                                           700,00 700,00

2    COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O DESCONEXION REDES O 
DERIVACION AEREA

13,71 27,42 

14    COMPLEMENTO TET CONEXION  Y/O DESCONEXION ACOMETIDAS             10,15 142,10 

2    DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT                                                422,34 844,68 

1    DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS                                 90,86 90,86 

1    SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT                                                   149,98 149,98 

1    RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA            141,63 141,63 

2    RESIDUOS: DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON                    14,21 28,42 

2    RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON                                105,84 211,68 

20    DESMONTAJE TRENZADO Y HERRAJES POR PARED                                    4,57 91,40 

178    DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS                                            3,30 587,40 

8    CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN BT (1 Fase)                            3,91 31,28 

4    EMPALME ENTRONQUE BT                                                        5,22 20,88 

10    DESMONTAJE LSBT                                                             2,56 25,60 

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O 
DESCONEXION REDES O DERIVA

ENDESA ENDESA

2    ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA                               ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER 
SECCIÓN

ENDESA ENDESA

1    ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT        ENDESA ENDESA

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA DE UNIDADES DE OBRA:   3.130,19 

    

    

 PRESUPUESTO TOTAL:   

3.130,19  

 

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO 
 
 

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) 
.................................................................................................................................... con 
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre 

empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio 
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................, 
municipio de ………………………………… 
 
 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ............................... 
 
 
 
Encarga y autoriza: 
 
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con 
CIF............................ y  domicilio social en ................................, municipio de 
......................................... 
 
Persona de contacto: .................................................................................. 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ......................... 
 
 
 
A realizar ante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U: 
 
La emisión a su nombre de las facturas que Endesa Distribución deba generar 
correspondientes a la ejecución de las instalaciones precisas para atender el 
suministro solicitado, con las siguientes características en el punto que se indica,  
 
Dirección del suministro................................................................. 
Municipio: .............................................................. 
Potencia: ...........kW. 
 
 
Petición de suministro nº: .................................... 
 
 
Importe a Pagar…………………………………… 
 
 
Fecha de la autorización: ..................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del administrador/apoderado empresa principal 
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                                                                                                     Avda.Madrid, 204-208 1ªplta - 08014 BARCELONA 
  
 Referència/V:                                                                         AJUNTAMENT DE ROSES 
                                                                                                Urbanisme 

 Referència/N:   AG23840                                                       “Casa Cambó” Pl. Catalunya 

                                                                                                17480 Roses 

 N/Unitat:   Planta Externa Catalunya                                     (Girona) 
 

                                                                                                 Data:  7 de setembre de 2017   

 

Assumpte: Roses.- Reurbanització de l’encreuament dels carrers La Llotja, Cap Norfeu i Pescadors. 
 
 
Benvolguts Senyors, 
 
De conformitat amb la petició de variació d'instal·lacions a Roses, rebuda mitjançant escrit de data 
01/08/2017, he d'informar-los que el projecte corresponent per poder atendre la seva petició, s’elaborarà de 
forma coordinada amb els seus representants. 
 
Pel que fa a l'execució i finançament de l'obra a realitzar, els treballs d'obra civil relacionats amb la 
construcció de la infraestructura subterrània de telecomunicacions seran assumits per Vostès, incloent la 
sol·licitud de les llicències que siguin necessàries i la informació sobre altres serveis existents en la zona. 
Per garantir el mínim de qualitat exigible hauran de fer servir material homologat per Telefónica, que podran 
obtenir dels subministradors que els relacionem en el full annex. 
 
Telefónica de España per la seva banda es farà càrrec dels treballs de desmuntatge dels cables afectats i 
posterior soterrament dels mateixos cables, utilitzant per això la infraestructura canalitzada aportada que 
passarà a ser objecte d'un dret d'ús a favor de la nostra empresa, sempre que prèviament s'hagi acceptat 
sense objeccions la citada infraestructura. Els treballs de soterrament no es duran a efecte fins que no 
estigui convenientment assegurada la continuïtat i qualitat en la prestació del servei i es disposi prèviament 
dels permisos atorgats a Telefónica de España pels propietaris dels immobles afectats per a la utilització de 
les infraestructures interiors que s’hi hagin construït. 
 
Els comuniquem que, si transcorren 30 dies sense que rebem les seves notícies, considerarem que han 
desistit de la seva sol·licitud i cancel·larem l’expedient. 
 
Amb la finalitat de que puguem iniciar els citats treballs, és preceptiva l'acceptació d'aquest acord. Per això 
ens l’haurien de remetre signat i segellat. El present acord té una vigència de 18 mesos a partir de la data 
de la seva signatura, quedant sense efecte si les obres de construcció de la infraestructura no han 
començat passat aquest termini. 
 
Esperant la seva resposta, els saluda atentament, 

        
 

                                                                                                 
            
        
              Francisco Ridao Rodríguez 

    Cap de Planta Externa Catalunya 
                CONFORMITAT DEL SOL.LICITANT                                      

EMPRESA:  AJUNTAMENT DE ROSES 
NIF:              P-1716100-A 
SR:              CARLOS VICTORIA PLANAS 
DNI:             40.424.355-S 
CÀRREC:    Responsable del seguiment  
                    tècnic del projecte  

(signatura i segell) 
 

 

ER-0413/1/98
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Annex 5- Programa de treball 

 

 
 

 

 

 

 

MESOS 
ACTIVITATS 1 2 3 4 5 

ENDERROCS i MOV. TERRES 
      

XARXA DE PLUVIALS 
        

XARXA D'AIGUA 
       

XARXA BAIXA TENSIÓ 
       

TELEFONIA i TELECOM 
       

XARXA D'ENLLUMENAT 
       

TANCAMENT SUD-EST i MURET 
BANC 

      

PAVIMENTACIÓ 
      

SENYALITZACIÓ 
     

MOBILIARI URBÀ 
     

JARDINERIA 
     

GESTIÓ DE RESIDUS 
         

VARIS 
     

DISTR. ECONÒM. (PEC + 21% 
IVA) 

25,762,20 78,099,06 73,155,37 77,051,73 57,982,89 
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