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1. DADES GENERALS

1.1. Identificació del projecte

Títol: Eixamplament de la vorera Est a la cruïlla entre la Gran Via de Pau Casals i
l’Avinguda de la Riera de la Cuana.

Emplaçament: Cruïlla entre la Gran Via Pau Casals i l’Avinguda de la Cuana.

1.2. Agents del projecte

Promotor: Ajuntament de Roses

Autor: Sebastià Villena Nicolau, arquitecte tècnic municipals

Delineació: Paki Goikoetxea i Vicenta Serrano, delineants

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1. Antecedents

En data  27 d’abril de 2011 (exp. 2019/004516) es va signar amb l’Ajuntament de Roses el
«Conveni expropiatori per a l’adquisició de 83,94 m2 de la finca situada a l’Avinguda Riera de
la  Cuana,  núm.  31,  propietat  del  Sr.  Javier  Subirà  Marcó»,  amb  referència  cadastral
5287414EG1758N.

En aquest conveni, que s’adjunta com annex núm. 4, s’establia que la valoració de preu just i
l’adquisició per part de l’Ajuntament dels bens i drets afectats per l’expropiació de la finca
descrita de 83,94 m2 es feia de mutu acord.

En aquest mateix conveni s’establia que l’Ajuntament assumiria el cost i l’execució de les
obres d’enderroc i reposició de la tanca, d’acord amb les alineacions i previsions descrites
en el  «Projecte de rotonda a la cruïlla  de l’Avinguda Pau Casals  i  l’Avinguda Riera de la
Cuana».

2.2. Objecte del projecte

El  principal  objecte  d’aquest  projecte és la  determinació  de les obres necessàries per  a
realitzar el desplaçament de l’actual tanca que afronta en la cruïlla Est entre la Gran Via Pau
Casals i  l’Avinguda riera de la Cuana, d’acord amb el conveni d’expropiació signat el 27
d’abril  de 2011 en el  que s’expropiaven 83,94 m2 de la  parcel·la  situada al  núm. 31 de
l’Avinguda Riera de la Cuana, i per tal de permetre en el seu la construcció d’una rotonda a
la Gran Via Pau Casals en aquesta cruïlla, d’acord amb el projecte redactat a tal efecte. Com
a conseqüència, també es pavimentarà l’espai públic resultant del desplaçament de la tanca.

D’aquesta manera, amb l’enderroc i construcció de la tanca en la nova ubicació es crea un
nou espai públic el qual, de moment, es pavimentarà com a vorera amb l’actual traçat de la
vorada, a l’espera que l’execució futura de les obres de la rotonda afecti a aquesta vorera
amb les alineacions previstes en el corresponent projecte de rotonda.

La superfície total d’afectació de les obres és de 120,00 m2 i el seu àmbit és des de l’actual
vorada, la qual no es modifica el seu traçat, fins a la situació de la nova tanca.

2.3. Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic

L’àmbit de les actuacions es troba ubicat en la cruïlla Est de la Gran Via de Pau Casals, i
entre el carrer d’Eugeni d’Ors i l’Avinguda Riera de la Cuana.

Les obres consisteixen en l’ocupació definitiva d’una franja de terreny anteriorment expropiat
i per aquest motiu es realitza un desplaçament de la tanca actual i  l’eixamplament de la
vorera, amb la creació d’uns guals per a persones discapacitades en uns passos de vianants
existents.
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La topografia del terreny és d’un pla inclinat amb pendent cap a la Riera de la Cuana, és a
dir, amb lleugera caiguda des de l’inici de les actuacions en el carrer d’Eugeni d’Ors, fins a
finalitzar a l’Avinguda de la Riera de la Cuana.

Pel que respecta als serveis existents, aquests no es veuen afectats de cap manera, atesa la
senzillesa  de  les  obres  a  realitzar.  Tan  sols  es  pot  haver  de  realitzar  algun  aixecament
d’alguna tapa d’arqueta de serveis, per a enrasar-la amb els nivells de la nova vorera.

2.4. Descripció de les obres a realitzar

En primer  lloc  es procedirà  a la  correcta senyalització  de l’àmbit  de  les obres,  atesa la
important  circulació  de vehicles  en la  Gran Via  Pau Casals.  No s’espera  que l’execució
d’aquestes obres afecti aquesta circulació ja que les obres es troben totalment situades fora
de la calçada. Tot i això, es prendran les mesures de seguretat adients per a regular el trànsit
tant de vehicles com dels vianants, senyalitzant recorreguts alternatius i segurs.

La  primera  tasca  que  s’haurà  de  realitzar  serà  la  retirada  dels  elements  interiors  de  la
parcel·la i  que estan a prop o es recolzen sobre la mateixa tanca, com ara uns postes i
cablejats metàl·lics i una coberta de xapa d’acer, que es veuen afectats per la situació de la
nova tanca. També s’haurà de retirar la porta de dos fulls d’acer galvanitzat existent, la qual
s’haurà de guardar per a la seva posterior col·locació al lloc previst.

D’aquesta manera es procedirà a l’enderroc del tram del mur que s'hagi de treure, d’acord
amb el replanteig previ seguint les indicacions del projecte i del director de les obres. A la
vegada, s’haurà de treure la part del fonament del mur que sobresurti en excés.

Seguidament es procedirà a l’enderroc dels trams de vorada de bordons existents i que es
veuen afectats per la creació d’uns guals rebaixats per a persones discapacitades en front
dels passos de vianants existents. Igualment s’enderrocaran els trams de paviment de panot
amb base de formigó per al seu posterior pavimentat formant gual rebaixat, juntament amb
la nova vorera.

En següent lloc  es realitzaran els moviments de terres de neteja i esbrossada de la zona
afectada i  d’excavació per al  rebaix del  terreny i  terraplenat  necessaris  per  a assolir  les
rasants necessàries per a la nova vorera. Alhora es realitzarà la rasa del fonament del nou
mur d’acord amb les alineacions previstes.

Un cop excavada la rasa del fonament es realitzarà la formació de la capa de 10 cm de
formigó de neteja per a la posterior col·locació de l’armadura del fonament corregut, deixant
les esperes per a la formació del mur de tanca de bloc de morter. Amb tot, es podrà abocar
el formigó del fonament corregut de 30x50 cm.

Amb el formigó endurit es començarà l’execució del mur de tanca de 2,00 m d’alçada amb
bloc de morter de ciment de 40x20x20 cm, deixant les cares per a revestir exteriorment, amb
reforços verticals puntualment armats i massissats de formigó, i amb la formació de pilastres
de 40x40 cm de secció en la formació de l’obertura per a la col·locació de la porta de 3 m
d’amplada, procedent de la retirada en la fase d’enderrocs. El mur s’acabarà a tot el llarg
amb una peça especial de coronament de morter de ciment de 40x20 cm i de 5 cm de gruix.

Havent finalitzat el mur de tanca s’iniciarà el seu revestiment exterior amb arrebossat amb
morter de ciment 1:4, amb acabat remolinat i, un cop sec, pintat posterior amb dues mans
de pintura plàstica color blanc trencat.

En l'eixamplament de la vorera resultant es formaran els guals de minusvàlids rebaixats en
les  dues  zones  previstes  amb  la  col·locació  de  la  vorada  de  bordons  rebaixats.
Posteriorment s’abocarà una base de tot-u artificial a les zones on calgui per regularitzar els
nivells i es compactarà adequadament fins assolir el 98% de l’assaig Pròctor.

A sobre d’aquesta base granular s’hi abocarà el formigó de base de 12 cm de gruix per a la
formació del  paviment  de la  vorera amb panot de 20x20 cm «espina de peix»,  similar  a
l’existent i segons el qual haurà de quedar col·locat a continuació dels trams de la vorera
actual que s’hagin deixat. Els guals es formaran amb panots de botons i ratllats, segons
detalls de projecte.

Per acabar les obres, està prevista la col·locació d’una paperera circular de 230 l en el lloc a
decidir per la direcció facultativa.
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decidir per la direcció facultativa.

3. DOCUMENTS DEL PROJECTE

Els documents que s’incorporen en aquest projecte són els següents:

 Document 1. Memòria i annexes

◦ Annex núm. 1. Reportatge fotogràfic
◦ Annex núm. 2. Programa de treball
◦ Annex núm. 3. Estudi bàsic de Seguretat i Salut
◦ Annex núm. 4. Conveni expropiatori

 Document 2. Plànols

 Document 3. Plec de prescripcions tècniques particulars

 Document 4. Pressupost: Amidaments, Quadre de preus 1, Quadre de preus 2, 
Resum de pressupost i Pressupost d’execució per contracte.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l’execució total de les obres de DOS (2) mesos en una sola fase a
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es
reserva el dret d'aturar-les des del 1 de juliol fins el 31 d’agost  per raons d'interès públic
donat que es tracta d'una població turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del
contractista i sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de
temps en que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar una suspensió de les obres essent a
càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, etc.

El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en què la Direcció Facultativa
de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

5. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l’estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres
de preus, s’obté un Pressupost d’Execució Material de DISSET MIL TRES-CENTS SETZE
EUROS AMB SEIXANTA-VUI CÈNTIMS (17.316,68 € ).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% de l’IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execució per Contracte de VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS ( 24.934,29 € ).

La repercussió  de les obres  per  unitat  de superfície  (120,00 m²)  és de  207,79 €/m²,  iva
inclòs.

6. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria
d’accessibilitat  s’estableixen  en  la  Llei  20/1991  de  25  de  novembre,  de  Promoció  de
l’Accessibilitat  i  de  Supressió  de  Barreres  Arquitectòniques,  i  en  el  reglament  que  la
desenvolupa, aprovat per  Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010, de
1 de Febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització
dels espais públics urbanitzats i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

7. PARTIDES ALÇADES

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general  de  la  Llei  de  Contractes  de les  administracions  públiques,  RGLCSP,  les  partides
alçades  d’abonament  íntegre  s’abonaran  al  contractista  un  cop  executades  en  la  seva
totalitat.
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certificacions  d’obra  executades  o  a  l’evolució  pròpia  de  la  mateixa  partida  a  justificar.
Aquestes  partides  a  liquidar  proporcionalment  a  l’obra  realitzada  són,  bàsicament,  les
següents:

 Partida  alçada  per  despeses  del  compliment  del  Pla  de  seguretat  i  salut  durant
l’execució de les obres.

 Altres  partides  alçades  per  obres  de  modificació,  desplaçament,  modificació  i/o
millora d’instal·lacions de les companyies de serveis públics.

8. CARÀCTER DEL PROJECTE

D’acord amb l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquesta obra es classifica com a obres de primer
establiment, reforma o gran reparació, i atenent a l’article 24 del mateix als efectes d’elaboració
de la documentació tècnica, aquesta comprendrà la documentació mínima exigida per definir,
valorar i executar les obres a contractar.

9. CONSIDERACIÓ FINAL

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”, es manifesta que amb el conjunt de documents
que formen la present documentació tècnica queden definides les obres d’eixamplament de
la vorera Est a la cruïlla entre la Gran Via de Pau Casals i l’Avinguda de la Riera de la Cuana
en el sentit exigit per l’article 68 de l’esmentat reglament, atès  que, per comprendre tots i
cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra, s’ha d’entendre que
un cop finalitzada l’execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i
complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Roses, a la data de la signatura

(Document signat digitalment)
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ANNEX 2. PROGRAMA DE TREBALL

PARTIDA
MESOS

PEM
1 2

01. DEMOLICIONS I ENDERROCS 2.936,85 € 2.936,85 €

02. MOVIMENTS DE TERRES 151,03 € 604,12 € 755,15 €

03. MURS DE TANCAMENT 1.450,19 € 5.800,75 € 7.250,94 €

04. PAVIMENTACIÓ 5.713,74 € 5.713,74 €

05. PARTIDES ALÇADES 330,00 € 330,00 € 660,00 €

PEM 4.868,07 € 12.448,61 € 17.316,68 €

EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LA GRAN VIA DE PAU CASALS I 
L’AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret d'aturar les 
obres des del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d'interès públic, atès que es tracta d'una població turística. Els 
costos que això suposi aniran íntegrament a càrrec del contractista, sense que aquest tingui cap dret d'indemnització. 
Durant aquest espai de temps en que les obres s’hagin d’aturar es podrà acordar en el seu cas una suspensió de les 
obres, essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, obra executada, instal·lacions, etc.
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ANNEX 3. ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT

ÍNDEX

1 DADES DE L'OBRA

2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
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1 DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d'obra
Projecte d’Eixamplament de la vorera Est a la cruïlla entre la Gran Via de Pau Casals i
l’Avinguda de la Riera de la Cuana

1.2 Emplaçament
Cruïlla entre la Gran Via Pau Casals i l’Avinguda de la Cuana. Roses (Alt Empordà)

1.3 Superfície urbanitzada: 120,00 m2

1.4 Pressupost d’execució material: 17.316,68 €

1.5 Termini d’execució previst: 2 mesos

1.6 Promotor
Ajuntament de Roses

1.7  Tècnic autor del Projecte
Sebastià Villena Nicolau, Arquitecte tècnic municipal

1.8 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Sebastià Villena Nicolau, Arquitecte tècnic municipal

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Àmbit de desenvolupament
L’àmbit de les actuacions es troba ubicat en la cruïlla Est de la Gran Via de Pau Casals, i entre
el carrer d’Eugeni d’Ors i l’Avinguda Riera de la Cuana, en el nucli urbà de Roses.

2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic
Els terrenys estan formats bàsicament per  materials procedents de dipòsits  i  sorres,  com
materials granulars, llims, restes de runes de construcció, còdols de diferents tamanys, etc..
D’altra banda, en aquest terreny no es preveu afectar el nivell freàtic. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Les obres es pretenen executar en una zona urbana amb alta densitat de vehicles i vianants.
Durant el període d’execució de les obres s’hauran de prendre les mesures de senyalització i
desviaments del trànsit de vianants i vehicles en els moments necessaris.

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
En el projecte s’han indicat i localitzat la xarxa d’abastament d’aigua, la xarxa soterrada de
mitja i/o baixa tensió i la aèria de telefonia, així com s’han marcat els pericons de registre dels
diferents serveis subterranis existents, a fi de procedir amb seguretat a l’obertura de rases per
a l’execució de les canalitzacions previstes.

2.5 Ubicació de vials i amplada de voreres:
Les obres s’executaran en un tram urbà d’altra circulació de vehicles, amb voreres estretes de
100 cm com a màxim, però en una zona sense vehicles estacionats al carrer. 
A aquests efectes i amb la intenció d’afectar el menys possible aquest trànsit, s’hauran de
prendre les mesures adequades per al control i la menor afecció per la circulació de vehicles i
aparcament i l’altre per el pas de vianants.

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,  així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu
desenvolupament,  d'acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  pel  qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment  del  Pla.  Qualsevol  anotació  feta  al  Llibre  d'Incidències  haurà  de  posar-se  en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix  es  recorda  que,  segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret,  els  contractistes  i  sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La  comunicació  d'obertura  del  centre  de  treball  a  l'autoritat  laboral  competent  haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció  Facultativa,  en  cas  d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels
treballadors,  podrà  aturar  l'obra parcialment o totalment,  comunicant-lo a la Inspecció  de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article  10  del  R.D.1627/1997  estableix  que  s'aplicaran  els  principis  d'acció  preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment,  el  control  previ  a la posada en servei  i  el  control  periòdic de les

instal·lacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  amb  objecte  de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La  delimitació  i  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà

de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 L'empresari  aplicarà les mesures que integren el  deure general  de prevenció,  d'acord
amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
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2 L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir  que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i  adequada puguin accedir  a les zones de risc greu i
específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit  de cobertura la previsió de riscos derivats del  treball,  l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense  perjudici  de  les  disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  aplicables  a  l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació
els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més,  s'ha de tenir  en compte les possibles  repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix,  els  riscos  relacionats  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.5  REFORÇ  I  ESTABILITZACIÓ  DEL  SÒL;  RECALÇAMENT  DE  FONAMENTS
D’EDIFICACIONS  EXISTENTS  SI  ÉS  NECESSARI  PER  A  L’EXECUCIÓ  DE  L’OBRA
D’URBANITZACIÓ.

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques)

 3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
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- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions

químiques)

3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos  derivats  de  l'emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques)

3.3.9 INSTAL·LACIONS I SERVEIS URBANS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)

1 Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda
d'altura,  per  les  particulars  característiques  de  l'activitat  desenvolupada,  els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica obligui
a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

1 DUN_EX2021-003813_DT03052021_PU19009OT  20 de 85



3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri  general  privaran les  proteccions  col·lectives en front  les individuals.  A  més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de  treball.  D'altra  banda  els  medis  de  protecció  hauran  d'estar  homologats  segons  la
normativa vigent.
Tanmateix,  les mesures relacionades s'hauran de tenir  en compte pels  previsibles  treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars,
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del
comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència.

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada,
essent  construïdes  a  base  de  tubs  metàl·lics  i  amb  peus  per  a  mantenir  la  seva
verticalitat.

- Els topalls  de desplaçament  de vehicles es podran realitzar  amb un parell  de taulons
embridats,  fixats al  terreny per mitjà de rodons clavats a aquest,  o d'una altra forma
eficaç.

- Les  xarxes  seran  de  poliamida.  Les  seves  característiques  generals  seran  tals  que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes

- Els  elements  de subjecció,  cinturó  de seguretat,  ancoratges,  suports  i  ancoratges de
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funció protectora.

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta
màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l’època més
seca de l’any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible,  i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc...,  seran dialèctics,
atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament
de pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

- Organització  i  planificació  dels  treballs  per  evitar  interferències  entre  les
diferents feines i circulacions dins l'obra

- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de

l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,  edificacions

veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
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3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per

més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri

de Treball (MT).
- En  els  casos  en  que  no  existeixi  Norma  d’Homologació  Oficial,  seran  de  qualitat

adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el

que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil,  que es
refusarà a la finalització d’aquest.

- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la
durada prevista o data de lliurament.

- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el
màxim per  el  qual  fou  concebut  (per  exemple  un  accident)  serà  refusat  i  es  farà  la
reposició al moment.

- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el

transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició,
robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,  edificacions
veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis
higiènics i caseta menjador, degudament dotats.

- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a

cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
- Per  a  la  neteja  i  conservació  d’aquest  locals  es  disposarà  d’un  treballador  amb  la

dedicació necessària.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General
de Seguretat i higiene en el Treball.
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3.4.6    COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala
l’OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

President: El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president:   El tècnic de seguretat de l’obra.
Secretari: Un administratiu de l’obra
Vocals: L’ATS, i almenys 3 treballadors dels oficis més singulars de l’obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent,
que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assistència.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n   telf. 972.15 38 10 

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n   telf. 972.50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50   972.67 50 50

3.5.2     RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic
previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga  el  RD 555/86 sobre  obligatorietat  d'inclusió  d'Estudi  de Seguretat  i  Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención

· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales
de mà.
Modifica  i  deroga  alguns  capítols  de  la  Ordenanza  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo  (O.
09/03/1971)
 

· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
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Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos durante el trabajo

· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual

· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. De 20/01/1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades:BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su tramitación

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al  ruido durante el
trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades:BOE: 06/04/71
Modificació:BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de trabajadores:

· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75
· R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:  04/09/75):  N.R.  MT-5:  Calzado  de  seguridad  contra  riesgos

mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
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Modificació: BOE: 28/10/75          
· R.  de 28 de  julio  de 1975 (BOE:  06/09/75):  N.R.  MT-7:  Equipos de  protección  personal  de  vias

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

· R.  de 28 de  julio  de 1975 (BOE:  08/09/75):  N.R.  MT-8:  Equipos de  protección  personal  de  vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

· R.  de 28 de  julio  de 1975 (BOE:  09/09/75):  N.R.  MT-9:  Equipos de  protección  personal  de  vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, a la data de la signatura

(Document signat digitalment)
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Annex núm. 4. Conveni expropiatori
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DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Preliminar 

-01. Objecte del Plec de condicions
-02. Documentació del contracte de l'obra
-03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
-04. Interpretacions

Delimitació general de les funcions tècniques

-05. Direcció de l'obra
-06. Facultats generals
-07. Tècnics Directors
-08. Règim jurídic
-09. Contractista
-10. Llibre d'obres

Obligacions i drets generals del contractista

-11. Verificació dels documents del Projecte
-12. Pla de seguretat
-13. Oficina d'obra
-14. Representació del contractista
-15. Presència del contractista a l'obra
-16. Responsabilitat del contractista
-17. Treballs no estipulats expressament
-18. Reclamacions contra els tècnics directors
-19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
-20. Faltes del personal
-21. Vigilància a l'obra

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

-22. Camins i accessos
-23. Replanteig de l'obra
-24. Començament de l'obra i del pla de treball
-25. Ampliació del projecte per causes imprevistes
-26. Pròrroga per causa de força major
-27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa
-28. Condicions generals en l'execució dels treballs
-29. Obres ocultes
-30. Vicis amagats
-31. Condicions que han de reunir els materials
-32. Materials i aparells
-33. Materials no utilitzables
-34. Control de qualitat
-35. Neteja de les obres
-36. Treballs defectuosos
-37. Mitjans auxiliars
-38. Obres en període estival
-39. Supòsits de modificacions
-40. Partides alçades
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Preliminar 

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a les obres  del  Projecte
d’EIXAMPLAMENT  DE  LA  VORERA  EST  A  LA  CRUÏLLA  ENTRE  LA  GRAN  VIA  DE  PAU  CASALS  I
L’AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA, amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i
estricta del projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada
cas particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d’amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou una
referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els amidaments
-que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista-, interpretació del projecte o dels preus unitaris
que hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de les seves
especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:
1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de l'obra si existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.
3r El Plec de condicions general.
4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a interpretació,
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a escala.

Article 3.  NORMES D’APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS A TENIR EN COMPTE.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació de la
normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:
Urbanisme i administració pública
 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme.
 Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refós de la Llei del Sòl.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les

administracions públiques.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual  s’aprova el  Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals

(ROAS).
 Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 2013 aprovat definitivament per la

Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7  de juliol  de 1993,  juntament  amb  les  posteriors
modificacions puntuals aprovades.

Urbanització i vialitat
 Ordre  2/07/1976,  PG-3/88,  “Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  les  obres  de  carreteres”,  i

posteriors modificacions.
 Ordre Ministerial de 28/12/1999 per la que s’actualitza el “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les

obres de carreteres i ponts” en allò relatiu a senyalització balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE,
28/1/2000)

 Ordre Ministerial  FOM 1382/2002,  de 16 de maig, per la que s’actualitzen determinats articles del  “Plec de
Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  les  obres  de  carreteres  i  ponts”  relatius  a  la  Construcció
d’Explanacions, Drenatges i Fonamentacions (BOE, 11 de Julio).

 Ordre Ministerial  FOM 475/2002,  de 13 de febrer,  per la que s’actualitzen determinats articles del  “Plec de
Prescripcions Tècniques Generals  per a les obres de carreteres i  ponts”,  relatius a formigons i  acers (BOE,
06/03/2002).

 Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig, sobre regs auxiliars, mescles Bituminoses i paviments de formigó.
 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, de geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció

d’explanacions i drenatges.
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la

instrucció de Carreteres.
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la

instrucció de Carreteres.
 Ordre 14/05/1990 per la que s’aprova la intrucció de carreters 5.2-IC “Drenaje superficial”
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC “Trazado, de la instrucción de carreteras”
 UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i

vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
 EHE-08 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovat per RD 1247/2008 de 18 de juliol.

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
 Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de

supressió de Barreres Arquitectòniques.
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 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

 Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats

Seguretat i salut en el treball
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en

les Obres de Construcció.

Residus de la construcció i control de qualitat
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC).
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció.
 Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Ordre 13/09/89 relació mínima de 

materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relació de materials. 

Enllumenat i protecció del medi nocturn
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.
 Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
 Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenació Ambiental de 

l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.

Altres administracions
 Llei 4/1998 de Protecció del Cap de Creus.
 MAH/2618/2006 Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus.
 Llei 5/2003 de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb

la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005).
 Pla Director Territorial de l’Empordà publicat al DOGC la seva aprovació definitiva en data 20 d’octubre de 2006.

Control ambiental de les activitats
 Llei 20/2019, de 4 de desembre de 2012, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA)
 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i

dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

Soroll
 Llei  37/2003,  de 17  de novembre,  del  soroll,  en referència  a la  zonificació  acústica,  objectius  de qualitat  i

emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207).
 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i annexos modificats segons el Decret

176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.
 Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Roses.

També, si s’escau, la següent normativa relativa a:
 Decret 65/1982, de 9 de març, que regula l’atenció assistencial i educativa dels infants menors de 6 anys.
 Decret 1004/1191, modificació continguda a la Disposició Addicional 3ª del RD 1487/1994. 
 Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre de

2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

Article 4. INTERPRETACIONS

És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en aquest
document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si sortissin dubtes o
interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i acomplir exactament les ordres
donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de l'obra.
D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions generals de
la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

DELIMITACIÓ GENERAL DE LES FUNCIONS TÈCNIQUES

Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA

La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l’Ajuntament ha nomenat
com a Directors de les obres.

Article 6. FACULTATS GENERALS

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica seva la
direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus representants
tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst específicament en el
Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses situades a l'obra, i en relació
amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin a terme.
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Article 7. TÈCNICS DIRECTORS

Correspon als tècnics directors:
a) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del  sòl.
b) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
c) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
d) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que es

produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per aconseguir la correcta
solució arquitectònica.

e) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció en funció
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

f) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de
qualitat i econòmic de les obres.

g) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les
freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés comprovacions que resultin
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable.
Informarà al constructor dels resultats donant les ordres oportunes; si no es resol la contingència
adoptarà les mesures que corresponguin.

h) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la realització de
l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.

i) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant la seva correcta execució.

j) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes a les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

k) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de recepció.
l) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. RÈGIM JURÍDIC

El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d’obres aprovat per
l’Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de condicions
particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques aprovat per
R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA

Correspon al contractista:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i projectant o

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i

disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per
l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.

c) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
d) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles de la

bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordini les
intervencions dels sots-contractats.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant
els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la direcció facultativa, els
subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o documents idoneïtat  requerits per les
normes d'aplicació.

f) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les  anotacions que es practiquin.
g) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació  suficient, els materials necessaris per dur a terme els

assaigs que li corresponguin.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
k) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, d’acord amb el

model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel que fa al de l’Administració
Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el projecte. La col·locació dels cartells
esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i presentació de la primera certificació d’obres.

l) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes indicatius de les
obres que s’estan realitzant a la via pública, així com la realització i pagaments dels tràmits administratius
necessaris per a l’ocupació d’aquesta via pública, sempre que no sigui sota llicència municipal.

Article 10. LLIBRE D’OBRES

S’entregarà per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per recollir
les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció com el
contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.
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Obligacions i drets generals del contractista

Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE

Previ a l’inici de  les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per a la comprensió de l'obra contractada. En cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

Article 12. PLA DE SEGURETAT

El contractista es compromet a complir i fer complir la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball segons l'ordre del Ministeri del Treball
9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest
sentit. Així mateix complirà el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de
seguretat i el compliment de l’article 11 del RD 1627/1997.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també la
caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas de
vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La Direcció
Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s’instal·lin unes taules adequades on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres. 

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en
representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en poder de la
Direcció Facultativa, mentre que l’original restarà en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i si no
en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit a
l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions que
puguin passar a cometre's per l'execució anòmala de les obres o l'incompliment de les disposicions, en
especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants, vehicles i neteja de la via
pública.
Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva
disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris subministrant-los les dades
necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a
l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, legislació
vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per incompliment d'aquests
requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança de seguretat i higiene del treball
en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat
degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en l'execució de l'obra contractada. Serà
també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals que per causa seva es produïssin a les vies
públiques o finques contigües.
El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres i ordenarà la demolició i
reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció de l'obra, no reuneixin les degudes condicions, sense que
pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades amb anterioritat. En cap cas podran
al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s’estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de constituir en
l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual estarà presidit pel cap de
l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança que cobreixi el risc de danys i
enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les obres,
encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit d'aquest plec i de
la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra.
És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels diferents
serveis que s’afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d’abonar les reparacions realitzades per els
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instal·ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l’execució de les obres, omitint el cas que
l’existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les companyies concessionàries.

És l’obligació del contractista el tancament perimetral de l’àmbit de l’obra a judici de la Direcció Tècnica o
del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o passeres
provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un recorregut peatonal
necessari a judici de la Direcció Tècnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen els tècnics directors, solament
podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic directament a
l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no s'admetrà cap
reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú, mitjançant una exposició
raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves respostes al justificant de recepció,
que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les condicions
d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte sense dret a
reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per aquests
de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres facultatius per
als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests procedirà d'acord a
l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui interrompre's la marxa dels
treballs.
Article 20. FALTES DEL PERSONAL

La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència manifesta o
negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el contractista perquè
aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA

El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i nocturna que
puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars

Article 22. CAMINS I ACCESSOS

El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica podrà
exigir la seva modificació o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA

Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat replantejament el
farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els
documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de l'adjudicatari,
entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els senyals i
referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada ocasió. Les
despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista o del seu
representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning

El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de causa
justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi expressament en el
Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar sempre que la total execució
de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents
a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de treball presentat la introducció de
modificacions o acompliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules de
la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les diferents
unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules administratives
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particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi considerat l'obra.
En el cas que l'execució de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret
d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interès públic donat que es tracta
d'una població turística, els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnització. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es podrà acordar
una  suspensió  de  les  obres  essent  a  càrrec  del  contractista  el  manteniment  de  la  senyalització,  obra
executada, instal·lacions, ...
 
La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista hagi
presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a interessos de
demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interromprà els treballs, es
continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o es tramita el
projecte modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el
que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el seu import li serà consignat en un pressupost
addicional.

Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués començar
les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se li atorgarà una
pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe favorable de l'arquitecte. 

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la marxa
dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que
sol·liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, al·legant com
a causa la mancança de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent-lo
sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a l'estat
d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués existir. Si per
qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran els corresponents
plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu i,
per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els plànols
necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, i s'entregarà:
un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests hauran d'anar
suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS

Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de construcció
amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció definitiva els
enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són defectuosos. Les
despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó en els supòsits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la seva
funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació específica,
solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho autoritza
expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà que un producte
és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat, qualitat i disseny.
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Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat amb
aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la conformitat de
la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la fixació del preu del
material similar, aquest no podrà autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli
convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptuï una
procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haurà de presentar a
la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual s'especifiquen totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES

El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, els
materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador quan així
estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries per
procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan facin
referència al control de qualitat de l'obra, d’acord al nivell d’exigència definit en el Pla de Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que ofereixi
garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost, tant si es troba
formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES

És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar tots els
treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS

Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva mala execució o
per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin servir d'excusa, ni li
concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats
en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra se
n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col·locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada s'hagin
acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts defectuoses siguin enderrocades
i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de l'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS

Seran a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es necessitin per al
funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions necessàries per a la correcta
execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident
personal que pugui passar a les obres per insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars.
El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la maquinària
necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari de l'obra.

Article 38. OBRES EN PERÍODE ESTIVAL

En cas que l’execució de les obres coincideixi amb el mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva el dret d’aturar-
les des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d’interès públic donat que es tracta d’una població
turística. Els costos que això suposi aniran a càrrec del contractista i  sense que aquest tingui cap dret
d’indemnització.  Durant  aquest  espai  de  temps  en  que  les  obres  s’hagin  d’aturar  es  podrà  acordar  la
suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, l’obra executada,
instal·lacions, etc.

Article 39. SUPÒSITS DE MODIFICACIONS

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no haver sigut
previsibles amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la diligència requerida d'acord amb una bona
pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent
aquests supòsits els següents:
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1. Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric o
arqueològic.

2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les
seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal·lacions municipals com ara enllumenat
públic, sanejament i reg.

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar a les partides
incloses o per incloure en el capítol d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d'aigua potable, de
baixa tensió, d'enllumenat públic.

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10%

Article 40. PARTIDES ALÇADES

D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei  de  Contractes  de  les  administracions  públiques,  RGLCSP,  les  partides  alçades  d’abonament  íntegre
s’abonaran al contractista un cop executades en la seva totalitat.

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre que s’inclouen
en  el   pressupost  d’aquest  projecte  es  liquidaran  de  forma  proporcional  a  les  certificacions  d’obra
executades  o  a  l’evolució  pròpia  de  la  mateixa  partida  a  justificar.  Aquestes  partides  a  liquidar
proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les següents:

 Partida  alçada  a  justificar  per  despeses  del  compliment  del  Pla  de  seguretat  i  salut  durant
l’execució de les obres.

 Altres partides alçades a justificar per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o millora
d’instal·lacions de les companyies de serveis públics.

Roses, a la data de la signatura

(Document signat digitalment)
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D03 - GRANULATS
D039 - SORRES-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0391311.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada estès.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la D.F.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La mescla s'ha de fer inmediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
 

____________________________________________________________________________
 
 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS,AMB CIMENT PORTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D060M0B2,D060M022.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, 
d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
     - Consistència seca 0 - 2 cm
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm
     - Consistència tova 6 - 9 cm
     - Consistència fluida 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment <= 0,65
Contingut de ciment <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
     - Cendres volants <= 35% pes de ciment
     - Fum de sílice <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
          - Consistència seca Nul.la
          - Consistència plàstica o tova ± 10 mm
          - Consistència fluida ± 20 mm

2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de 
l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
____________________________________________________________________________
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PROJECTE D’EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LA GRAN VIA DE PAU CASALS
I L’AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1,D0701461,D0701821.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ciment utilitzat:
     - Morter de ciment blanc BL I/42,5
     - Altres CEM I/32,5
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
     - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2
     - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2
     - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc
grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo."

Pàgina:  2
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2193A05,F2194JL5,F2194JF3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

 S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les

condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en

obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a

mínim:

- Mètode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari

existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan l'enderrocament  pugui  afectar  les  construccions  veï  nes,  s'han de

suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha  de complir  la  normativa vigent  en matè  ria  mediambiental,  de seguretat  i  salut  i  d'emmagatzematge  i  transport  de  productes  de

construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG

3/75)
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para

obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del

terreno. Desmontes. Demoliciones

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21K - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21K4AC4.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

 DEFINICIO:
Demolició de paviments de formigó de 10 a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la D.F.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones."

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221C620.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus següents:

- Neteja i esbrossada del terreny

- Excavació per a esplanació del terreny

- Excavació per a caixa de paviment

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics

- Protecció dels elements que s’han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
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- Càrrega dels materials sobre camió

Excavació de roca amb morter expansiu:

- Preparació de la zona de treball

- Situació de les referències topogràfiques externes

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

- Introducció del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb

màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el

desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres

elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la

mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de compactació.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres 
dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 100 mm

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor:  ± 40 mm/m

 - Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària:  >= 4,5 m

- Pendent:

     - Trams rectes:  <= 12%

     - Corbes:  <= 8%

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines 
percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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NETEJA I ESBROSSADA:

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIÓ:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de

començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que

calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les

obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva

creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar  els esllavissaments no provocats,  sempre que s'hagin observat  totes les prescripcions relatives a excavacions,

entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad

estructural de cimientos DB-SE-C.

____________________________________________________________________________

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222005P,F2225A22,F222H123.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
S'han considerat els tipus següents:
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans mecànics
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la P.O.
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb 
màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu defecte, les que determini la D.F.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents:
     - Amplària >= 4,5 m
- Pendent:
          - Trams rectes <= 12%
          - Corbes <= 8%
          - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Toleràncies d'execució:
     - Dimensions ± 5%
     ± 50 mm

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Toleràncies d'execució:
     - Planor ± 40 mm/m
     - Replanteig < 0,25%
     ± 100 mm
     - Nivells ± 50 mm
     - Aplomat o talús de les cares laterals ± 2°
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació i 
l'execució de l'obra posterior.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.

EXCAVACIONS EN ROCA:
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista, justificat 
amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per la obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre la 
voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent 
en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan 
aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les 
disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar 
possibles accidents.
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats 
amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a 
l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la D.F.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu 
adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials aprovades per
la D.F.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó 
detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza 
explícitament la D.F.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix
dirigit en el sentit de la detonació.
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Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte 
amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o
de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i 
posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible existència de 
barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes
de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la D.F.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint 
les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat 
de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no es pot 
tornar al front fins al cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les 
indicacions de la D.F.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni 
carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements 
metàl.lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. 
L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del material ni els treballs 
que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les 
obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 
creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 6 ORDEN FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

____________________________________________________________________________

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F226V010.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la
finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
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- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el 
tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 
1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de 
material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada >= 3/2 mida màxima material

TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats >= 50 MPa
- Resta de sòls >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats >= 100 MPa
- Resta de sòls >= 60 MPa
Toleràncies d'execució:
     - Variació en l'angle del talús ± 2°
     - Gruix de cada tongada ± 50 mm
- Nivells:
          - Zones de vials ± 30 mm
          - Resta de zones ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables - 2%

+ 1%
- Sòls expansius o colapsables - 1%

+ 3%

CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
     - Replanteig ± 100 mm
     - Planor ± 20 mm/m

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col.locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les 
càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la 
del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou 
terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la D.T., considerant el tipus de material, el seu
grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 
procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més 
seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 6 ORDEN FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones

____________________________________________________________________________
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 - REPAS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227T00F.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
     - Horitzontalitat prevista ± 20 mm/m
     - Planor ± 20 mm/m
     - Nivells ± 50 mm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F241U105,F241U103.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.

S’han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar.

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb

indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments

accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de

perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de

líquids per tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que

tinguin l'aprovació de la DF.

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el

tractament definitiu.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor i posseïdor dels residus

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu

desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat

en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

TERRES:

 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de

residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de

residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

____________________________________________________________________________

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F241 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F241U105,F241U103.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km
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- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un recorregut màxim de 5 a 20 km
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5 a 20 km

DINS DE L'OBRA:
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que 
tinguin l'aprovació de la D.F.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

A L'ABOCADOR:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

DINS DE L'OBRA:
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F.

TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR:
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

AMB CONTENIDOR:
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la gestió dels residus,

TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
     - Excavacions en terreny fluix 15%
     - Excavacions en terreny compacte 20%
     - Excavacions en terreny de trànsit 25%

ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.

RUNA:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

____________________________________________________________________________

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
F2A1 - SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2A11000,F2A1G001.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

CONDICIONS GENERALS:
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que 
tinguin l'aprovació de la D.F.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
     - Excavacions en terreny fluix 15%
     - Excavacions en terreny compacte 20%
     - Excavacions en terreny de trànsit 25%

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F931201J.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la supefície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la densitat màxima 
obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície:
---------------------------------------
¦   TOT-U    ¦   TRÀFIC    ¦  NIVELL  ¦
---------------------------------------
¦ Natural    ¦ T0, T1 o T2 ¦ ± 20 mm  ¦
¦ Natural    ¦ T3 o T4     ¦ ± 30 mm  ¦
¦ Artificial ¦ T0, T1 o T2 ¦ ± 15 mm  ¦
¦ Artificial ¦ T3 o T4     ¦ ± 20 mm  ¦
---------------------------------------
     - Replanteig de rasants + 0
     - 1/5 del gruix teòric
     - Planor ± 10 mm/3 m

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i 
forma d'actuació de l'equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es 
superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a 
col.locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada 
recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la 
utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest 
incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en 
una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

TOT-U ARTIFICIAL:
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en 
els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.

TOT-U NATURAL:
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."

____________________________________________________________________________
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F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9365H51,F9365H11.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col.locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col.locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col.locació del formigó amb
estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col.locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col.locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col.locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació d'elements de guiat de les màquines
- Col.locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 
3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
     - Gruix - 15 mm
     - Nivell ± 10 mm
     - Planor ± 5 mm/3 m

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els 
mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

____________________________________________________________________________

 
F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES
F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F965U010.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat les formes de col.locació següents:
- Sobre base de formigó
- Sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la base
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
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Col.locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Pendent transversal >= 2%
Toleràncies d'execució:
     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius)
     - Nivell ± 10 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.

COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de
ser, com a mínim, de 3 dies.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

____________________________________________________________________________

  
F9 - PAVIMENTS
F9E - PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9E13204.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col.locació de la sorra-ciment
- Col.locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col.locació de la beurada
En la col.locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col.locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col.locar
- Col.locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col.locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible 
dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal >= 2%
Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Replanteig ± 10 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m
     - Rectitud dels junts ± 3 mm/2 m

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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S'han de col.locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.

COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord 
amb els criteris següents:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2 es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

 
F9 - PAVIMENTS
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9Z1U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació

d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a

perfils d’acer.

S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Paviments de formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col·locació dels separadors

- Muntatge i col·locació de l'armadura

- Subjecció dels elements que formen l'armadura

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha

de ser mai inferior a l’especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al

formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de 
formigó.
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el

formigó proper a la zona d’empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

 Per  a realitzar  un altre  tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent  una

resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1

mm.

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat

ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
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L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE

36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els  empalmaments mitjançant  dispositius  mecànics d’unió,  s’han de realitzar  segons les  especificacions de la  DT  i  les  indicacions del

fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació

del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció,

segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en

la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica

l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir els

recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre 
scripcions de la EHE, article 69.5.1.

Toleràncies d'execució:

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

- Posició:

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm

       (on b es el costat menor de la secció de l’element)

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en

posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de la secció circular equivalent a la

suma de les seccions de les barres que formen el grup).

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb)

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim

Llargària solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA:

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE.

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)

Llargà ria de la solapa en malles superposades:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de

mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels

separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es

prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb

la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra

d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad

estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

  
FQ - MOBILIARI URBA
FQ2 - PAPERERES
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ21U021.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera

CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera 80 cm
Ancoratge del braç de suport >= 15 cm
Dimensions dels daus >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
     - Alçària ± 20 mm
     - Verticalitat ± 10 mm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL
HBC - ABALISAMENT
HBC1 - ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC1KJ08,HBC1KJ05.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc.
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 
responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament.
- L'abalisament indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s' iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 
seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen en el costat de 
circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera"Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP - 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 - 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 - 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o
centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 
ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors les
bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i 
la D.G.T.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o 
atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D'ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA LLUMINOSA, LLANTERNA, CADENA
DE DELIMITACIÓ:
unitat segons amidament D.T.

CINTA D'ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA:
m de llargària segons amidament D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo.
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
8.3-IC Señalización de Obras
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
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UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones 
de protección contra incendios de los edificios"
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de 
codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

Pàgina:  20
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PU19009OTOBRA 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre fonament de formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inclou la recuperació dels bordons per a
posterior col·locació o transport a lloc d'emmagatzematge

1 F2192020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gual Eugeni d'ors 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Gual Riera Cuana 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

2 F2194JF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gual Eugeni d'ors 1,000 9,000 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Gual Riera Cuana 1,000 8,000 1,200 9,600

TOTAL AMIDAMENT 27,600

u Demolició i reposicio de tapes de pericons, arquetes o pous de registre, i reixes existents, amb recreixement del cos i
adaptacio del marc i tapa o reixa a la nova rasant

3 F9F5U115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arquetes vorera 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Enderroc de mur de contenció d'obra de fàbrica de bloc de formigó, i del fonament de formigo en massa, amb martell
picador manual i carrega manual i mecanica de runa sobre camio. Inclús tall previ del mur i preparació per a lligar amb el
nou mur

4 F213U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur tanca 1,000 15,500 0,200 2,200 6,820

C#*D#*E#*F#2 1,000 22,500 0,200 2,200 9,900

TOTAL AMIDAMENT 16,720

u Retirada de porta de tancament de dos fulls, d'estructura i planxa d''acer galvanitzat, amb retidara dels elements de fixació
i opertura dels paraments existents, per a posterior col·locació dins la mateixa obra

5 FQB2E200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta exterior actual 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Retirada d'estructura lleugera existent, amb tram de coberta de planxa d'acer, formada per suports de tud d'acer D50 mm
i cables tensats. Amb col·locació dels suports desplaçats a nova posició, re-tensat dels cablejats, tall del tram de coberta
afectada i adaptació de l'estructura de sustentació

6 F213U100

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estructura existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Transport de runes amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador7 F241U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorades 1,400 17,000 0,500 0,300 3,570

C#*D#*E#*F#2 Paviment panot 1,350 27,600 0,200 7,452

C#*D#*E#*F#3 Mur bloc 1,350 16,720 22,572

C#*D#*E#*F#4 Estructura metàl·lica 1,300 15,000 0,500 0,050 0,488

TOTAL AMIDAMENT 34,082

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no
inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorades 1,400 17,000 0,500 0,300 3,570

C#*D#*E#*F#2 Paviment panot 1,350 27,600 0,200 7,452

C#*D#*E#*F#3 Mur bloc 1,350 16,720 22,572

C#*D#*E#*F#4 Estructura metàl·lica 1,300 15,000 0,500 0,050 0,488

TOTAL AMIDAMENT 34,082

PRESSUPOST  PU19009OTOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Excavacio de rases d'1x1x1 aproximadament amb mitjans manuals per localitzacio de serveis, inclos replè i compactació
amb les mateixes terres i retirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us

1 F222005P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Localització serveis 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió2 F22113L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona interior parcel·la 1,000 22,000 6,000 132,000

TOTAL AMIDAMENT 132,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió3 F2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona interior parcel·la 1,000 22,000 6,000 0,200 26,400

EUR

1 DUN_EX2021-003813_DT03052021_PU19009OT  71 de 85



PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LA
GRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 26,400

m3 Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb compactacio del 95% del pm, amidament sobre perfil4 F226V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona interior parcel·la 1,000 15,000 5,000 0,200 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m3 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió o deixat a la vora de la rasa

5 F2225A22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament mur tanca 1,000 38,000 0,500 0,300 5,700

TOTAL AMIDAMENT 5,700

m3 Transport de terres amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador6 F241U103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 De neteja 1,200 132,000 0,100 15,840

C#*D#*E#*F#2 De excavació 1,200 26,400 31,680

C#*D#*E#*F#3 Ded terraplenat -1,000 15,000 -15,000

TOTAL AMIDAMENT 32,520

PRESSUPOST  PU19009OTOBRA 01
MURS DE TANCAMENTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

1 F3Z112R1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament mur tanca 1,000 38,000 0,500 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades

2 1351U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament mur tanca 1,000 38,000 0,500 0,300 5,700

TOTAL AMIDAMENT 5,700

m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per a revestir,
col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, amb reforços puntualment armats i amssissats

3 F6186H1L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#1 Mur tanca 1,000 30,000 2,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Matxons porta 2,000 0,400 2,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 71,600

m Coronament de paret de 20 cm de gruix, amb peça de 40x20 cm i 5 cm de gruix de morter de ciment gris, amb dos
cantells vistos, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

4 F8J3E010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur tanca 1,000 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Matxons porta 2,000 0,400 0,800

TOTAL AMIDAMENT 35,800

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

5 F811E010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur existent (només cara ext) 1,000 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 Mur tanca (només cara ext) 1,000 30,000 2,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 Matxons porta 2,000 0,400 2,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 97,600

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

6 F898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur existent (només cara ext) 1,000 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 Mur tanca (només cara ext) 1,000 30,000 2,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,000 2,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 Matxons porta 2,000 0,400 2,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 97,600

PRESSUPOST  PU19009OTOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Vorada recta de formigo de 15x25 cm, tipus T-2, col.locada sobre fonament de formigo i rejuntatda. Inclús rebaixos en
formació de guals de vianants

1 F965U211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gual Eugeni d'ors 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Gual Riera Cuana 1,000 8,000 8,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm2 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base nova vorera 1,000 11,000 2,500 0,150 4,125

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 6,000 0,150 13,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,000 1,500 0,150 3,375

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

3 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base nova vorera 1,000 11,000 2,500 0,120 3,300

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 6,000 0,120 10,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,000 1,500 0,120 2,700

TOTAL AMIDAMENT 16,800

m2 Paviment de panot gris tipus ´´espina de peix´´ per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

4 F9E13224

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base nova vorera 1,000 11,000 2,500 27,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,000 6,000 90,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 15,000 1,500 22,500

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m2 Paviment de panot de botons o ratllat en la formació de guals, color vermell o gris, de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2,
col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

5 F9E13304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gual Eugeni d'ors 1,000 2,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#2 Gual Riera Cuana 1,000 1,500 0,800 1,200

TOTAL AMIDAMENT 2,800

PRESSUPOST  PU19009OTOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut durant l'execucio de les obres, amb
tancament permitral amb modúls provisionals de h=2,00 m i senyalització provisional del trànsit durant les obres

1 HBC1KJ08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mesures Seguretat i salut 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LA
GRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €153,38m31351U010 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 1

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €64,19m3F213U010 Enderroc de mur de contenció d'obra de fàbrica de bloc de formigó, i del fonament de formigo en
massa, amb martell picador manual i carrega manual i mecanica de runa sobre camio. Inclús tall
previ del mur i preparació per a lligar amb el nou mur

P- 2

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €7,17mF2192020 Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre fonament de formigó amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor. Inclou la recuperació dels bordons per a posterior col·locació o transport a lloc
d'emmagatzematge

P- 3

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €7,44m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 4

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,99m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 5
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,06m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 6

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €80,18uF222005P Excavacio de rases d'1x1x1 aproximadament amb mitjans manuals per localitzacio de serveis,
inclos replè i compactació amb les mateixes terres i retirada de terres sobrants a l'abocador o lloc
d'us

P- 7

(VUITANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €10,58m3F2225A22 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió o deixat a
la vora de la rasa

P- 8

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,26m3F226V010 Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb compactacio del 95% del pm,
amidament sobre perfil

P- 9

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €4,61m3F241U103 Transport de terres amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 10

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,79m3F241U105 Transport de runes amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 11

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,50m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 12

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €11,57m2F3Z112R1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 13

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €41,28m2F6186H1L Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200
mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, amb
reforços puntualment armats i amssissats

P- 14

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LA
GRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,93m2F811E010 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat

P- 15

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,29m2F898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 16

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €15,21mF8J3E010 Coronament de paret de 20 cm de gruix, amb peça de 40x20 cm i 5 cm de gruix de morter de
ciment gris, amb dos cantells vistos, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

P- 17

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €22,00m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pmP- 18
(VINT-I-DOS EUROS)

 €81,72m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 19

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,32mF965U211 Vorada recta de formigo de 15x25 cm, tipus T-2, col.locada sobre fonament de formigo i
rejuntatda. Inclús rebaixos en formació de guals de vianants

P- 20

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €24,14m2F9E13224 Paviment de panot gris tipus ´´espina de peix´´ per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2,
col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

P- 21

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €24,57m2F9E13304 Paviment de panot de botons o ratllat en la formació de guals, color vermell o gris, de 20x20x4 cm,
classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment pòrtland

P- 22

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €44,76uF9F5U115 Demolició i reposicio de tapes de pericons, arquetes o pous de registre, i reixes existents, amb
recreixement del cos i adaptacio del marc i tapa o reixa a la nova rasant

P- 23

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €70,04uFQB2E200 Retirada de porta de tancament de dos fulls, d'estructura i planxa d''acer galvanitzat, amb retidara
dels elements de fixació i opertura dels paraments existents, per a posterior col·locació dins la
mateixa obra

P- 24

(SETANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LAGRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m31351U010 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb
35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

P- 1  €153,38

Altres conceptes 153,38 €

m3F213U010 Enderroc de mur de contenció d'obra de fàbrica de bloc de formigó, i del
fonament de formigo en massa, amb martell picador manual i carrega manual
i mecanica de runa sobre camio. Inclús tall previ del mur i preparació per a
lligar amb el nou mur

P- 2  €64,19

Altres conceptes 64,19 €

mF2192020 Demolició de vorada de pedra o formigó col·locada sobre fonament de
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor. Inclou la recuperació dels
bordons per a posterior col·locació o transport a lloc d'emmagatzematge

P- 3  €7,17

Altres conceptes 7,17 €

m2F2194JF5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 4  €7,44

Altres conceptes 7,44 €

m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió

P- 5  €0,99

Altres conceptes 0,99 €

m3F2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 6  €6,06

Altres conceptes 6,06 €

uF222005P Excavacio de rases d'1x1x1 aproximadament amb mitjans manuals per
localitzacio de serveis, inclos replè i compactació amb les mateixes terres i
retirada de terres sobrants a l'abocador o lloc d'us

P- 7  €80,18

Altres conceptes 80,18 €

m3F2225A22 Excavació de rases i pous de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d´amplària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió o deixat a la vora de la rasa

P- 8  €10,58

Altres conceptes 10,58 €

m3F226V010 Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb
compactacio del 95% del pm, amidament sobre perfil

P- 9  €6,26

Altres conceptes 6,26 €

m3F241U103 Transport de terres amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 10  €4,61

Altres conceptes 4,61 €

m3F241U105 Transport de runes amb camio de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 11  €6,79

Altres conceptes 6,79 €

m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 12  €7,50
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PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LAGRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €7,49650

Altres conceptes 0,00 €

m2F3Z112R1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

P- 13  €11,57

B06NLA1B Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

 €7,25025
Altres conceptes 4,32 €

m2F6186H1L Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat
llis de 400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, amb reforços puntualment armats i
amssissats

P- 14  €41,28

B065760B Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €3,92200
B0B2A000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €6,78000
B0E244L1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,

categoria I segons norma UNE-EN 771-3
 €14,75012

Altres conceptes 15,83 €

m2F811E010 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

P- 15  €21,93

Altres conceptes 21,93 €

m2F898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 16  €5,29

B89ZPE00 Pintura plàstica per a exteriors  €2,89170
Altres conceptes 2,40 €

mF8J3E010 Coronament de paret de 20 cm de gruix, amb peça de 40x20 cm i 5 cm de
gruix de morter de ciment gris, amb dos cantells vistos, col·locada amb
morter mixt 1:0,5:4

P- 17  €15,21

B0GAE010 Peça de 40x20 cm i 5 cm de gruix de morter de ciment gris, amb dos cantells
vistos

 €7,02500
Altres conceptes 8,19 €

m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pmP- 18  €22,00
B0111000 Aigua  €0,04600
B0372000 Tot-u artificial  €18,45900

Altres conceptes 3,50 €

m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 19  €81,72

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

 €75,15900
Altres conceptes 6,56 €

mF965U211 Vorada recta de formigo de 15x25 cm, tipus T-2, col.locada sobre fonament
de formigo i rejuntatda. Inclús rebaixos en formació de guals de vianants

P- 20  €25,32

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

 €5,72640
B0DZJ0K6 Part proporcional de materials auxiliars per encofrar  €3,16000
B96517D0 Peça recta de formigó per a vorades de 15x25 cm classe r 5  €5,99000

Altres conceptes 10,44 €
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PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LAGRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2F9E13224 Paviment de panot gris tipus ´´espina de peix´´ per a vorera, de 20x20x4 cm,
classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 21  €24,14

B0111000 Aigua  €0,00920
B0514301 Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs  €0,24111
B9E13200 Panot gris 9 pastilles de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 2  €5,45700

Altres conceptes 18,43 €

m2F9E13304 Paviment de panot de botons o ratllat en la formació de guals, color vermell o
gris, de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2, col.locat a l´estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 22  €24,57

B0111000 Aigua  €0,00920
B0514301 Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5, en sacs  €0,24111
B9E1E200 Paviment de panot de botons o ratllat en la formació de guals, color vermell

o gris, de 20x20x4 cm, classe 1a tipus 2
 €5,88540

Altres conceptes 18,43 €

uF9F5U115 Demolició i reposicio de tapes de pericons, arquetes o pous de registre, i
reixes existents, amb recreixement del cos i adaptacio del marc i tapa o reixa
a la nova rasant

P- 23  €44,76

B0111000 Aigua  €0,00460
B0604210 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria

maxima del granulat 12 mm
 €0,95300

B0DZJ0K6 Part proporcional de materials auxiliars per encofrar  €0,63200
Altres conceptes 43,17 €

uFQB2E200 Retirada de porta de tancament de dos fulls, d'estructura i planxa d''acer
galvanitzat, amb retidara dels elements de fixació i opertura dels paraments
existents, per a posterior col·locació dins la mateixa obra

P- 24  €70,04

Altres conceptes 70,04 €
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PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LA
GRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 DEMOLICIONS I ENDERROCS 2.936,85
Capítol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 755,15
Capítol 01.03 MURS DE TANCAMENT 7.250,94
Capítol 01.04 PAVIMENTACIÓ 5.713,74
Capítol 01.05 PARTIDES ALÇADES 660,00

01 Pressupost  PU19009OTObra 17.316,68

17.316,68

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PU19009OT 17.316,68

17.316,68

EUR
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PROJECTE D´EIXAMPLAMENT DE LA VORERA EST A LA CRUÏLLA ENTRE LA
GRAN VIA DE PAU CASALS I L´AVINGUDA DE LA RIERA DE LA CUANA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

17.316,68PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

2.251,1713 % DESPESES GENERALS SOBRE 17.316,68....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 17.316,68....................................................................................................................................1.039,00

Subtotal 20.606,85

21 % IVA SOBRE 20.606,85.................................................................................................................................... 4.327,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 24.934,29€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )

Roses, a la data de la signatura
(Document signat digitalment)
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