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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació 
final de l'obra. 
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h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en 
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a 
la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà 
cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
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Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a 
la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 
per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
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Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin 
seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte 
en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents 
de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant 
prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per 
altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho 
la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
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Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a 
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
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Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 
puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
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d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir 
les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
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Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els 
documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en 
l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
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Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 
l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les 
normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, 
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de 
la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90  
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per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director 
ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 
més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions 
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a 
criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el 
cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà 
al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
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Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, 
el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se 
tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
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Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 

 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis 
o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament 
del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta 
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. En el cas que en acabar el contracte i fer 
entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allòprevist en el paràgraf anterior, ho 
realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

Supòsits de modificacions. 

 

Article 81.- El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no haver sigut previsibles 
amb anterioritat a la contractació i havent aplicat tota la diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en 
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques, essent aquest supòsits els següents: 

- 1er: Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic. 

- 2on: Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat, en les seves respectives xarxes i 
per incorporar millores en les instal·lacions municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg. 

- 3er: Per causes d'impossibilitat de plantar les espècies previstes per qüestions de període de plantació, estoc a viver, i altres 
aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc. 

Partides d’obra que es puguin afectar amb la modificació: la modificació només podrà afectar les partides incloses o per incloure 
en els capítols d’enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d’aigua potable, de baixa tensió, d’enllumenat públic i de 
jardineria. 

Aquesta modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: 10%. 

 

Partides alçades. 

 

Article 82.- D’acord amb l’article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contactes de les administracions públiques, RGLCSP, les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista un cop 
executades en la seva totalitat. 

Tot i això i d’acord amb aquest article, determinades partides alçades d’abonament íntegre que s’inclouen en el pressupost d’aquest 
projecte es liquidaran de forma proporcional a les certificacions d’obra executades o a l’evolució pròpia de la mateixa partida a 
justificar. Aquestes partides a liquidar proporcionalment a l’obra realitzada són, bàsicament, les següents: 

- Partida alçada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

- Partida alçada pel compliment del programa de control de qualitat sobre els materials de l’obra. 

- Altres partides alçades per obres de modificació, desplaçament, modificació i/o millora d’instal·lacions de les companyies de 
serveis públics. 

 

Obres en període estival 

 

Article 83.- En cas que l’execució de les obres coincideixi amb els mesos d’estiu, l’ajuntament es reserva el dret d’aturar-les des 
del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d’interès públic donat que es tracta d’una població turística. Els costos que això 
suposi aniran a càrrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret d’indemnització. Durant aquest espai de temps en que les 
obres s’hagin d’aturar es podrà acordar la suspensió de les obres essent a càrrec del contractista el manteniment de la senyalització, 
l’obra executada, instal·lacions, etc. 
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de 
les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que 
donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Activitats bàsiques de les obres d’urbanització 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d’execució de les 
activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el següent articulat: 
 
1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
1.3 Terraplens 
1.4 Demolicions 
1.5 Excavació i replè de rases 
1.6 Transport 
1.7 Conduccions de clavegueram 
1.8 Elements singulars del clavegueram 
1.9 Encreuament de vial 
1.10 La sub-base granular 
1.11 Vorades, encintats i rigoles 
 

2. MURS DE CONTENCIÓ 
2.1 Acer per armadures passives 
2.2 Formigons 
2.3 Encofrats 
2.4 Impermeabilització paraments 
2.5 Junts d’estanqueïtat 

 
3. PAVIMENTACIÓ I ACABATS 

3.1 El formigó de base a voreres 
3.2 Capes de base 
3.3 Paviments asfàltics 
3.4 Paviments de formigó 
3.5 Paviments de peces de formigó 
3.6 Elements singulars 
3.7 Senyalització 

 
4. ENLLUMENAT PUBLIC 

4.1 Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries 
4.2 Centres de maniobra 
4.3 Cablejat 

 
5 JARDINERIA 

5.1 Obertura de clot 
5.2 Plantació 
5.3 Protecció elements vegetals 
5.4 Trasplantació d'elements vegetals preexistents 
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1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
1.1  Esbrossada i neteja del terreny; replanteig  general de les obres 
 
1.1.1.   Esbrossada i neteja  del terreny 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
- retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o 
elements de caràcter històrico-cultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, 
la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver 
definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a 
menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels 
amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície 
natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot 
tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada 
definitiva. 
 
1.1.1.1 Mesurament i a bonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es 
mesuraran per metre cúbic (m3 ) i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del 
projecte. 
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En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment 
esbrossats, i considerant un gruix d’excavació de 10 cms. En tot cas, s’entendrà que el preu 
inclou la càrrega sobre camió. 
 
1.1.2   Replanteig general de les obres 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 
 
El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial 
estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències 
amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de 
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no 
detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics 
municipals. 
 
1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subarasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 
 
1.2.1      Mesurament i a bonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils, presos després dels treballs. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per 
a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar se consideraran inclosos als preus 
d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes 
de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas 
podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l’esponjament. Si a criteri del director de les 
obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a 
l’abocador. 
1.3  Terraplens 
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Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinant i compactació. 
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 1 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la 
tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas 
que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es 
procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o 
qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
1.3.1  Condicions mínimes d ’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
de compactació. 
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
 
SÒLS    SÒLS    SÒLS    SÒLS 
INADEQUATS   TOLERABLES   ADEQUATS   SELECCIONATS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No compleixin   Menys del 25%   Sense pedres   Sense pedres 
les condicions   en pes de pedres  de mida > 10 cm  de mida > 8 cm 
dels sòls   de mida >15 cm 
tolerables 

Menys del 35%  Menys del 25% 
en pes de   pes de partícules 
partícules de   de mida >0,08UNE 
mida <0,08 UNE 

 
LL < 40  o LL < 65  LL < 40   LL < 30 i IP < 10 

i  IP > 0,6LL-9 
densitat próctor  densitat próctor 
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>1,450 kg/dm3  >  1,750 kg/dm3 
CBR > 3   CBR > 5   CBR > 10 

sòl inflable < 2%  sòls no inflables 
Contingut de   Contingut de   Sense matèria 
matèria orgànica  matèria orgànica  orgànica 
< 2%    < 1% 

 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona 
del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per 
a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran 
de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig 
Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
 
1.4  Demolicions 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
-Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització 
o aplec definitiu. 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el 
que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura 
de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
 
1.4.1 Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació dels materials i mà 
d’obra necessària per a la seva execució. 
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El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 
 
1.5  Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir  
les rases definides al projecte. 
 
1.5.1  Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al 
preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 
 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La direcció de les obres podrà 
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de 
rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols 
del projecte. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apariessin serveis existents, els treballs s’executaran fins i 
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació 
amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, 
sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els 
serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les 
companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de 
les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte d’increment de cost. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs 
d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de 
rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el 
contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
1.5.2  Condicions mínimes d ’acceptació 
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Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
1.6  Transport 
Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l’obra si el material és 
adequat per al seu ús com a terraplè, així com la manipulació dels materials i mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
 
1.6.1  Mesurament i abonament 
Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, 
presos després dels treballs. 
 
1.7  Conduccions de clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran 
cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Es rebutjaran els 
tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus 
de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc.) es compliran totes les 
condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) 
vigent. 
 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre 
i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la sotabase amb 
l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser 
innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la 
qual es mesurarà per la prova de trenc. 
 
1.7.1  Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els 
materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als 
corresponents articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
 
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en 
litre (l), calculat segons la fórmula següent: 
 
W = Øn . L 
 
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm2. 
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En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent. 
 
Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 

Diàmetre   Formigó sense armar   Formigó armat 
nominal   (sèrie C)    (sèrie III) 

9.000 kg/m2    10.000 kg/m2 
_____________________________________________________________________________ 

200    1.800     ----- 
300    2.700     3.000 
400    3.600     4.000 
500    4.500     5.000 
600    5.400     6.000 
700    6.300     ----- 
800    7.200    8.000 
1.000    -----     10.000 
1.200    -----     12.000 
1.400    -----     14.000 

_____________________________________________________________________________ 
(Dimensions indicatives) 
 

Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 
d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica. 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
- subministrament del tub 
- preparació de l’assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat 
dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El 
rejuntat serà interior i exterior. 
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 
- si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu 
centímetres (10 cm) 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, 
colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat 
de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior o igual a 175 kg/cm2. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 
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Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una 
longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada 
en el punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblert de formigó, que sortirà 
almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de 
connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant  
sistemes robòtics, tan abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses. 
 
1.7.2  Mesurament i a bonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament 
se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a 
ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), 
queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels 
tubs amb formigó H-175, si es fa, serà d’abonament independent per metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en 
aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el 
contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
1.8  Elements singulars del clavegueram 
 
1.8.1  Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres 
que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de 
fàbrica o de PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-
175 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 
(mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la 
direcció d’obra. 
 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
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segons el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es 
procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació 
i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides 
als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material 
més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i 
arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
 
Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de 
l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny 
segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran 
la normativa vigent. 
 
1.8.1.1  Mesurament i a bonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada 
element correctament acabat i connectat. 
 
1.8.2  Embornals , buneres i interceptors amb reixa 
Seran de formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). 
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos 
de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
1.8.2.1  Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació 
i rebliment, llevat prescripció en contra.  
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per metre lineal (ml) 
 
1.9  Encreuament de vial 
 
1.9.1  Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen 
a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la sota-base 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la sota-base i sobre l’esplanada 
ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de 
pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri 
de la direcció facultativa. 
 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
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1.9.2  Mesurament i abonament 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 
realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries 
per al correcte acabament de l’encreuament. 
 
1.9.3  Encreuaments d’enllumenat públic 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó H-175 col·locats a una 
fondària mínima d’1 m des de la cota superior de la vorada col·locada. 
 
1.9.4  Encreuaments de reserva 
 
Els encreuaments de reserva per a xarxes compliran amb tot allò que especifiqui la normativa 
vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 
 
1.10  La sota-base granular 
La capa de sota-base es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots 
els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La sota-base col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
1.10.1  Definició 
Es defineix com a sota-base granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera 
o de graves naturals o granulats reciclats provenint de formigó i mixtos (formigó i maó i complirà 
allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción 
sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d’Obres Públiques. 
 
1.10.2  Condicions mínimes d’acceptació 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 
La fracció del material que passi pel tamís 80 mm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi 
pel tamís 400 mm UNE. La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als 
quadres 1 i 2. 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 
 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE   TN (50)        TN (40)        TN (25)        TN (20)      TNA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
50                     100                 -                   -                   -                 100 
40                     80-95           100                -                   -                  - 
25                     50-90           75-95           100               -                 60-100 
20                         -         60-85       80-100        100             - 
10                     40-70           45-75           50-80           70-100      40-85 
5                     25-50           30-55           35-65           50-85        30-70 
2                     15-35           20-40           25-50           30-60        15-50 
400 m                 6-22              6-25             8-30             10-35        8-35 
80 m                 0-10              0-12             0-12             0-15          0-18 
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QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA  
 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
TAMISSOS UNE   TA (40)         TA (25)         
--------------------------------------------------------------------------------- 
40                                      100                      - 
25                                      75-100                100 
20                                      60-90                  75-100 
10                                      45-70                  50-80 
5                                        30-50                  35-60 
2                                        16-32                  20-40 
400 m                               6-20                     8-22 
80 m                                  0-10                    0-10 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a 50. 
 
La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
. límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
. índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% 
es restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, 
d’índex CBR en laboratori. 
 
La sota-base s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. El mòdul de 
compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a 
trànsit T2-T3. 
 
A la superfície compactada de sota-base granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins 
i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
1.10.3  Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la sota-
base s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric 
d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de 
l’esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a 
deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
1.11  Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
sota-base mitjançant un llit de formigó H-175, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar 
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les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada 
col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada. 
 
1.11.1   Vorades de formigó 
 
1.11.1.1Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
1.11.1.2 Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
1.11.1.3 Normes de qualitat 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i- 
vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 450 kg/cm2). 
Desgast per fregament: 

Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 

 
1.11.1.4 Recepció 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin efectes, encara que 
siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després 
de la seva col·locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades dels plànols a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys 
un centímetre (+/-1 cm). 
 
No s’acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal o longitudinal excedeixi 
de +/- 3mm col·locant un regle damunt de la vorada. 
 
1.11.1.5 Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre els terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot 
els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre 
que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 
1.11.2  Rigola de rajol hidràulic 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma 
la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el 
dors. 
 
1.11.2.1 Característiques generals 
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Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de 
gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
 
1.11.2.2 Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 

Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 
 

1.11.2.3 Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 1 mm. 
 
No s’acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença porosa. De cada amàs 
s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el terme mitjà dels 
resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada 
líquida. 
 
Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l’execució de l’obra serà substituïda per una 
altra. 
 
1.11.2.4 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal 
(ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-175 de base necessari i tots els materials i 
operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
1.11.2.5 Mesurament i a bonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat 
d’obra totalment acabada. 
 
2. MURS DE CONTENCIÓ 
 
2.1  Acer per a armadures passives. 
Per a l’acer a emprar en les armadures passives serà aplicació els articles 241,242 i 600 del PG 3 
a més de la “Instrucción de hormigón estructural EHE”, en totes aquelles prescripcions que no 
siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En aquesta unitat d’obra s’inclouen: 

 El subministrament i transport 

 Les armadures 

 El seu plegat i col·locació 

 Els separadors, falques, lligams, soldadures i suports 

 Les pèrdues per retalls i despuntes 
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 Els empalmaments per maniguet, soldadura a topall i empalmament per cavalcament que no 
estiguin previstos en els Plànols 

 Qualsevol treballs, maquinària o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les armadures a emprar són del tipus B 500 S, sent el límit elàstic no inferior a 500 N/mm2. 
 
Entre l’encofrat i les armadures es disposaran separadors de morter o de plàstic de manera que 
es mantingui la distància entre encofrat i armadura. La distància entre dos separadors situats en 
un pla horitzontal no ha de ser mai superior a un metre (1m) i per als situats en un pla vertical, 
superior a dos metres (2m). 
 
Es disposaran tots els elements necessaris per assegurar la indeformabilitat del conjunt 
d’armadures abans i durant l’execució del formigó.’ El fabricant indicarà si l’acer és apte per al 
soldatge, les condicions i procediment en què aquest ha de realitzar-se. 
 
En els documents d’origen figuraran la designació i característiques, així com la garantia del 
fabricant de que les barres compleixen les exigències contingudes en aquesta especificació. 
 
El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, la còpia dels resultats d’ assajos corresponents a la 
partida servida. 
 
Hauran de portar gravades les marques d’identificació relatives al seu tipus i marca del fabricant. 
 
Les característiques d’adherència seran objecte d’homologació, mitjançant assajos realitzats en 
laboratori oficial. En el certificat d’homologació es consignaran obligatòriament els límits 
admissibles de variació de las característiques geomètriques dels ressalts. 
 
2.1.1  Mesurament i a bonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms (kg) d’acer rodó, mesurat sobre 
plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
2.2  Formigons 
Per als formigons seran d’aplicació els articles 610 i 630 del PG-3 a més de la “Instrucción de 
hormigón estructural EHE” en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials dels projecte. S’entén per resistència 
característica a la de trencament a compressió del formigó fabricat que determina la EHE. 
 
En el seu conjunt, aquesta unitat d’obra comprèn: 
· L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó així com els materials necessaris 
per a l’esmentat estudi 
· El ciment, àrids, aigua i additius necessaris per a la fabricació i posada en obra 
· La fabricació, transport, posada en obra i compactació del formigó 
· L’execució i el tractament dels junts 
· La protecció del formigó fresc, la cura i els seus productes 
· L’acabat i la realització de la textura superficial 
· Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra 
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2.2.1.  Materials 
Els ciments a emprar en la fabricació de formigons seran comuns (CEM) amb una resistència no 
inferior a 32.5, havent de complir les condicions especificades en la norma UNE 80301:96, així 
com les recomanacions especificades en la “instrucción para la Recepción de Cementos RC-97”. 
L’aigua, àrids i eventuals additius compliran les condicions exigides en la Instrucció EHE.  
 
Els representants de l’Enginyer Director tindran accés lliure a les instal·lacions per a control, 
tant dels materials com de la seva dosificació. 
 
El Contractista no emprarà cap tipus d’additius per a formigons sense el coneixement i aprovació 
prèvia de la Direcció D’Obra, la qual haurà de valorar la influència que aquests additius 
exerceixen sobre la resistència dels formigons. El Contractista estarà obligat a presentar tots el 
assajos oficials, normes, dosificacions i altres informacions que pugui obtenir 
sobre els additius. 
 
2.2.2. Dosificació de la barreja 
Per a cada tipus de formigó a emprar en l’obra, el Contractista estudiarà i proposarà a l’Enginyer 
Director la fórmula de dosificació i la procedència dels materials. 
 
Les propostes de fórmula de dosificació hauran de provar que els materials bàsics compleixen 
les condicions exigides en l’EHE i que els assajos previs de laboratori, realitzats d’acord amb les 
esmentades instruccions, compleixen les resistències mitjanes. 
 
Un cop realitzats els assajos previstos es procedirà a la realització dels assajos característics 
d’acord amb el que s’indica en l’EHE. A la vista dels resultats l’Enginyer Director procedirà a 
l’aprovació, si procedeix, de la fórmula de treball o en cas contrari, a ordenar les oportunes 
correccions en la fórmula fins que s’aconsegueixi un resultat satisfactori. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre en pes 
amb l’única excepció de l’aigua, la dosificació de la qual es farà en volum i estarà compresa en 
tots els casos entre dos-cents cinquanta i quatre-cents quilograms per metre cúbic (250 i 400 
kg/m3). 
 
2.2.3. Posada en obra del formigó 
L’inici del formigonat en qualsevol tipus d’obra haurà de ser comunicat a la Direcció d’Obra per 
a la seva aprovació si procedeix. Tot tipus de formigó serà col·locat abans que hagi començat 
l’adormiment inicial i en tots els casos, dintre dels seixanta minuts (60 min.) després de la seva 
mescla a menys que se li hagi afegit algun additiu, aprovat per la Direcció d’Obra. 
 
La col·locació del formigó es realitzarà de manera que s’eviti la segregació de les porcions fines 
o gruixudes de la barreja, per la qual cosa s’estendrà en capes horitzontals de gruix menor de 
vint-i-cinc centímetres (25 cm) si és de consistència plàstica i de quinze centímetres (15 cm) si 
és de consistència seca, capes que es vibraran curosament fins reduir les coqueres i arribar, en 
els formigons de consistència seca, que reflueixi l’aigua en la superfície. Es tindrà cura que la 
beurada de ciment del formigó no esquitxi els motlles i que s’assequi allà, abans del recobriment 
pel formigó. Quan es produeixin aquestes esquitxades es netejaran amb raspalls de filferro 
rasqueta. 
 
La col·locació de formigó mitjançant l’ús de bombes serà permès únicament quan ho autoritzi el 
Director de l’Obra. L’equip haurà de reunir les condicions adequades per a l’execució de les 
obres i s’haurà de disposar de manera que no es produeixin vibracions capaces d’afectar al 
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formigó acabat de col·locar. 
 
El funcionament de la bomba serà tal que es produeixi un corrent continu de formigó sense 
porositats. Després de cada ús l’equip serà netejat a fons en la seva totalitat. 
 
El compactat del formigó es farà sempre per vibració interna. El compactat per piconatge no 
s’usarà excepte en casos de força major. 
 
2.2.4 Junts 
Els junts hauran de resultar perpendiculars a la direcció dels màxims esforços de compressió i, 
generalment, s’hauran de col·locar en punts on l’esforç tallant resulti mínim. 
 
Quan sigui necessari executar junts de formigonat verticals, es col·locaran en elles barres o 
passadors de reforç de manera que l’estructura sigui monolítica. Els junts oberts seran construïts 
mitjançant la introducció de tires de porexpan o altre material aprovat. 
 
Els junts reblerts es construiran de forma similar als oberts. Tot el morter o formigó que hagi 
quedat dintre del junt haurà de ser tallat i extret del junt. 
 
Quan es permeti l’ús de junts de dilatació premodelats, es tallarà amb la mateixa forma i 
dimensions que els junts hagin de tenir, fixant-lo fermament contra la superfície del formigó 
existent, per evitar qualsevol desplaçament del material en abocar el nou formigó. Si el reblert 
del junt és posterior a la seva execució, el material s’introduirà en el junt colpejant-lo suaument 
i tenint cura que el junt queda reblert en la seva totalitat. 
 
2.2.5  Acabat de formigó 
 
Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de forma que presenti bon aspecte, 
sense defectes o rugositats que requereixin la necessitat d’un lliscat posterior, que en cap cas 
haurà d’aplicar-se sense prèvia autorització de la Direcció de l’Obra. 
 
Les operacions que calgui efectuar per netejar, lliscar o reparar les superfícies de formigó en les 
que s’acusen irregularitats dels encofrats o que presenti aspecte defectuós, seran realitzades a 
càrrec del Contractista. 
 
La tolerància d’acabat en les superfícies de formigó encofrades són les que s’especifiquen a 
continuació; mesurades en els paraments un cop desencofrats amb regle de dos metres (2m) o 
plantilla corba de la mateixa longitud: 

- En superfícies vistes   tres mil·límetres (3 mm) 
- En superfícies ocultes   deu mil·límetres (10 mm) 

 
L’acabat de les superfícies no encofrades es realitzarà mitjançant plantilla o remolinador de 
fusta que presenti una superfície uniforme sense que s’admeti una extensió posterior del 
formigó o morter per obtenir un allisat. 
 
La tolerància màxima admissible serà de quinze mil·límetres (15 mm) respecte d’un regle de 
dos metres (2m) de longitud orientat en qualsevol direcció. 
 
Si la resistència característica del formigó de les provetes no assoleix l’exigida s’estendran 
directament provetes dels elements afectats sempre que no s’alteri la seva resistència 
mecànica. 
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Si la resistència característica dels testimonis segueix sense assolir l’exigida, la Direcció d’Obra 
prendrà la decisió que estimi oportuna i podrà arribar a exigir la demolició de l’element 
formigonat. Tots aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
2.2.5  Mesurament i abonament 
Els diferents tipus de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó 
deduïts dels Plànols del projecte, excepte la unitat de capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix, que es mesurarà i abonarà en metres quadrats (m2) 
 
Els excessos de formigó que es presenten quan es formigona contra el terreny i en altres 
casos, no seran d’abonament directe. 
 
El ciment, àrids, aigua i additius com també la fabricació, transport i posada en obra del formigó 
queden inclosos en el preu unitari i comprenen també la compactació, junts, curat i acabat. 
 
2.3 Encofrats 
Els encofrats podran ser metàl·lics, de fusta o productes d’aglomerats.  
 
Les superfícies dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es podran pintar amb un 
líquid desencofrant, el qual haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. El desencofrant no 
deixarà taques o residus en la superfície del formigó ni contindrà substàncies perjudicials per a 
ell. 
 
Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d’abocar el formigó. Les dimensions 
seran controlades amb cura i tot guerxament o torçada serà protegida. Especial atenció es 
prestarà als lligams i ancoratges i quan s’observin lligams incorrectes, abans o durant la 
col·locació del formigó, la Direcció d’Obra ordenarà la interrupció d’aquest fins que el defecte 
sigui subsanat. Els encofrats donaran al formigó la forma, dimensions, alineacions i pendent 
indicats en els plànols. 
 
Cap element d’obra podrà ser desencofrat abans que el formigó hagi endurit suficientment i la 
Direcció d’Obra doni el seu consentiment. 
 
Si després de formigonat, la temperatura baixa per sota de zero graus (0ª) el termini fins a 
efectuar el desencofrat haurà de prolongar-se almenys en els dies corresponents als de la 
gelada. Els filferros i ancoratges de l’encofrat que no es puguin treure fàcilment es tallaran a cop 
de cisell i a dos centímetres (2 cm) com a mínim de la superfície vista del formigó. 
 
2.3.1  Mesurament i abonament 
Els encofrats tindran amidament i abonament directe, per metres quadrats (m2). 
 
El preu unitari inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva 
execució. 
 
2.4.  Impermeabilització de paraments 
Consisteix en la impermeabilització de paraments verticals amb una emulsió bituminosa 
catiònica ECR-1 i una dosificació a emprar de 2 kg/m2. 
 
2.4.1  Mesurament i abonament 
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L’abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 
Plànols. En el preu unitari quedaran inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície 
i quants treballs siguin necessaris per a la completa finalització de la unitat. 
 
2.5  Junts d’estanqueitat 
Serà d’aplicació l’article 691 del PG-3 en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades 
pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
En aquesta unitat queden inclosos: 
- El junt. 
- La preparació i repicat del formigó en les vores del junt si calgués. 
- Els materials especials de reblert entre junt i paviment, així com els ancoratges, soldadures, 
etc. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
El tipus de junt, així com els moviments que han d’absorbir, seran els definits en els plànols. 
 
2.6  Mesurament i a bonament 
L’abonament es realitzarà per metres (m) de perfil d’estanquitat col·locats, mesurats sobre 
Plànols. En el preu queden inclosos el propi perfil d’estanquitat, les planxes de poliestirè i demés 
materials i treballs necessaris per la correcta execució. 
 
3. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infraestructura de serveis i d’acceptar la capa de sota-base granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment 
en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes 
de paviment. 
 
3.1  El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 
fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les 
infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del 
terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament 
a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 
 
3.1.1  Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència 
s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc 
quilograms per centímetre quadrat (FcK >/175 kg/cm2), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 
3.1.2  Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per 
metres quadrats (m2 ) realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
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3.2  Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 
 
3.2.1 Bases de tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu i complirà allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals que apareix a l’annex a la “Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del 
Ministeri d’Obres Públiques. 
 
3.2.1 Condicions mínimes d’acceptació : 
Granulometria: 

 La fracció que passi pel tamís 80 mm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 
40 mm UNE. 

 La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al quadre 
següent: 
següent: 

Tamissos   Garbellament ponderat acumulat (%) 
UNE    TA (40)    TA (25) 
------------------------------------------------------------------------- 
45    100    --- 
25    75-100    100 
20    60-90    75-100 
10    45-70    50-80 
5    30-50    35-60 
2    16-32    20-40 
400m    6-20    8-22 
80 m    0-10    0-10 

 
-L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
-El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
-El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
-El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
-El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria 
i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material 
després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
-El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
-El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no 
serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 
-La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes 
les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de 
calçada). 
-La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà ≤ 20 mm. 
 
3.2.2  Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
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compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada. 
 
3.3  Paviments asfàltics 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de 
barreja asfàltica en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T 
de 23 de Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars. 
 
3.3.1.  Paviments asfàltics en calent 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
 
3.3.1.1  Condicions mínimes d’acceptació 
-Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100, segons l’article 211 
“Betums asfàltics” del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de 
gener de 1988. 
 
-Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció 
retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, 
segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 

 
Rodadura  D12 - S12 3-5 

 D20 - S20 > 5 
Intermèdia  D20 - S20 - G20 6-9 

 
-El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es 
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) 
(únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) 
(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
-Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per 
a construcció de carreteres (PG3 i PG4). 
-La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30). 
-Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 
carreteres (PG3 i PG4). 
 
3.3.1.2  Mesurament i abonament de l es obres 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà 
que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació 
i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament 
de la unitat d’obra. 
 
CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86) 
 
CARACTERÍSTICA   TRÀNSIT PESAT    TRÀNSIT MITJÀ    TRÀNSIT LLEUGER 
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Nombre de cops per cara   75   75   75 
Estabilitat (KN)     > 10   7,5 - 12,5  7,5 - 12,5 
Deformació (mm)    2 - 3,5   2 - 3,5   2 - 3,5 
Buits en mescla (%) 
. capa de rodadura    4 - 6   3 - 5   3 - 5 
. capa in termèdia    4 - 8   3 - 8   3 - 8 
. capa de base     4 - 9   3 - 9   3 - 9 
Buits en àrids (%) 
. mescles -8     ≥ 16   ≥ 16   ≥ 16 
. mescles -12     ≥ 15   ≥ 15   ≥ 15 
. mescles -20     ≥ 14   ≥ 14   ≥ 14  
. mescles -25     ≥ 13   ≥ 13   ≥ 13 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler: 
-tamissos superiors al 2,5 UNE.......................  ±4% del pes total d’àrids 
-tamissos compresos entre 2,5 UNE 
i UNE 80m m................................................. ±3% del pes total d’àrids 
-tamís UNE 80 m m........................................ ±1% del pes total d’àrids 
 
Lligant: 
-lligant.......................................................... ±0,3% del pes total d’àrids 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a 
cent vuitanta graus (> 180º). 
 
3.3.1.3 Condicions mínimes d’acceptació 
-Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
- Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 
mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 
 
SEDAS UNE   TAMISATGE PONDERAL ACUMULAT (%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MC 12   MC 10   MC 8 
16   100 

12,5     85-100   100 
10       70-90   85-100   100 
8           85-100 
5       50-70   60-80   70-85 
2,5       35-50   40-55   50-65 
1,25       27-38   28-40   34-49 
0,63       15-25   18-30   21-33 
0,32      10-20   10-20   12-23 
0,16       7-15   7-15   8-15 
0,16       7-15   7-15   8-15 
0,08       5-10   6-10   6-10 
% lligant en pes 
Respectede l’àrid  5-7   5,5-7   5,5-7,5 
de l’àrid 
 
GRUIX DE LA CAPA EN mm   TIPUS DE MESCLA 
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--------------------------------------------------------------------- 
40 - 50     MC 12 
20 - 40     MC 10 i MC 12 
10 - 30     MC 8 

 
-El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment 
accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèsims (> 45). L’índex de partícules planes 
serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 
 
-Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de 
l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
-La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons 
la norma NLT-113/72. 
 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 
carreteres (PG4). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a 
la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i 
de l’inici de la compactació. 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids: 
. Sedassos superiors al 2,5 UNE 
. Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 mm 
 
Lligants: 
A establir per la direcció d’obra. 
 
Coloració: 
. Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a 
escollir per la direcció d’obra. 
 
3.3.1.4  Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del 
projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície 
de la capa de base, els regs d’emprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, 
materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 
3.3.2.  Paviments asfàltics en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics 
en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera 
(PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 
3.4  Paviments de formigó 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a 
vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó 
iexecució de juntes de dilatació i/o contracció. 
 
3.4.1 Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó es mesurarà la resistència a compressió. En 
qualsevol cas, la resistència a compressió a vint-i-vuit dies serà superior a dos-cents cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (H-250). La relació en pes aigua-ciment no serà 
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superior a quaranta-sis centèsims (0,46). 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s’admetrà formigó amb assentaments 
del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) 
en pes de la sorra sigui de tipus silici.  
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre 
següent: 
 

Tamís UNE  Acumulat en % 
-------------------------------------+ 
5   90-100 
2,5   65-90 
1,25   45-75 
0,63   27-55 
0,32   10-30 
0,16   2-10 
0,080   0-5 
 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 
30%). 
 
Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus 
(60º). 
 
Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de 
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix 
de la llosa. 
3.4.2  Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran 
i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que 
el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, 
l’execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries 
per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
3.4.3  Paviments de peces de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, 
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color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment 
 
3.4.3.1 Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 
Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
3.4.3.2  Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
- tolerància màxima de mides en planta........  + - 2 mm 
- tolerància màxima de gruix......................... + - 3 mm 
 
3.4.3.3  Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà 
superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2) (Proveta cúbica de 
8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un 
recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (< 2 mm). Aguantaran vint cicles de 
congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix, perfectament 
anivellada. Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment 
de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 
 
3.4.3.4  Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran 
i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a 
més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el 
llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al 
correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
3.5  Paviments de rajols hidràulics 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran 
sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de 
formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que 
al projecte no es defineixi capa de sota-base i base. 
 
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 
m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
3.5.1  Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, 
s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de 
sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col.locats. Si el pressupost del 
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projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa 
de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
 
3.6  Elements singulars 
 
3.6.1  Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó H- 
175 sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi 
capa de sotabase o base. 
 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
3.6.2  Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una 
base de formigó H-175. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai 
interior totalment lliure. 
 
3.6.3  Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu 
una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el 
llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
3.7  Senyalització 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes 
de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la 
monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
 
3.7.1  Senyalització horitzontal o marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants. 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
. visibilitat diürna i nocturna 
. resistència al lliscament 
. resistència a la deterioració 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març 
de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació. 
 
a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. 
Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 
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b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la 
pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per 
lux i metre quadrat. 
d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà 
superior al 30%. 
 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris 
Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre 
i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de 
poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
3.7.1.1 Mesurament i a bonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 
 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules (“CEDIU EL PAS”, 
“STOP”, etc.) es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats en obra. 
 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
3.7.2  Senyalització vertical 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de 
qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 
 
Segons quina sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
.senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
.cartells senyalitzadors 
.cartells informadors 
 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i 
tot allò que estigui grafiat als plànols. 
 
3.7.2.1  Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports 
i execució completa de la cimentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
 
4. ENLLUMENAT PUBLIC 
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A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec. Seran també d’obligat 
compliment les Normes particulars de la Companyia subministradora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte necessari, per 
mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos , llicències i  dictàmens 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a la 
execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que 
es derivin de llur obtenció. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a la obtenció de la 
Aprovació Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis 
Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 
Documentació prèvia a l’inic i de l es obres d’enllumenat públic 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al 
Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. Dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

 Bàculs i columnes: 

 Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte, Certificat de "colada". 

 Lluminàries: 

 Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament 
mides, vida mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques. 

 Equip d’encesa. 

 Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 Cables: 
 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials podran 
ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les  
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que 
acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, 
la Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los per mitjà que cregui oportú pel compte de la 
Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 
que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
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expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment 
per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 
 
4.1.  Canalitzacions elèctriques, columnes i  lluminàries 
 
4.1.1.  Canalitzacions elèctriques 
Aquests tubs seran corrugats en l’exterior i llisos en l’interior, de Clorur de Polivinil, estancs i 
estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran una resistència al trencament d’entre 400 i 600 N. 
 
4.1.2.  Columnes 
En el cas que els plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran 
"troncocòniques" de les dimensions especificades en els plànols i construïdes en planxa d’acer 
a partir del cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre 
quadrat (37 Q/mm2), o superior, classe St 37. 
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-
se l’esmentada soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. 
 
No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un canvi de gruix a la 
planxa d’acer utilitzada en diferents trams de la columna. 
 
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge de les dimensions especificades en els plànols 
i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament. 
 
Pel seu ancoratge a la cementació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència 
a la tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior per 
a millor agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F-111 UNE 
36.011. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i 
disposaran d’un marc de passamà de ferro de 30x3 mm. soldat a la vora de la mateixa. 
 
Disposarà de portelles en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 
contra la possible entrada d’aigua a l’interior del bàcul. La porta anirà unida a la columna per 
una cadeneta galvanitzada. 
 
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l’interior de la columna i soldat a 
ella, d’un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà 
d’un mínim de 4 mm. de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions. 
 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5 % de zenc pur en pes, havent 
d’obtenir-se un dipòsit mínim de 600 g/m2 sobre la superfície de la columna. Tal característica i 
les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix la norma UNE 
37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les 
soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i 
regularitat. 
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4.1.2.1  Basament de l es columnes: 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 
evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència major de H-175. (Si no 
s’especifica als plànols una resistència superior) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, 
situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient 
per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs voladores. 
 
A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC de diàmetre cent mil·límetres (100 
mm.), per a permetre l’accés a l’interior de la columna. 
 
4.1.3. Lluminàries 
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a 
bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no 
diu cap altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 65, classe II. 
 
Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament si es defineixen 
lluminàries obertes. 
 
Característiques indicatives: 

 Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 

 El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 

 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als 
plànols. 

 El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts de 
suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Serà capaç de 
resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 

 La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials resistents a les 
altes temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 

 El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després d’un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35º cap punt dels distints 
components enregistri una temperatura superior a l’admesa. 

 Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai 
inferiors a les que hi figurin als plànols. 
 
4.1.3.1  Proteccions: 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa o pica de terra 
a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada 
per cable de coure nu de trenta cinc mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable 
anirà soterrat directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a 
mínim. 
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El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta s’instal·larà la placa o pica de 
terres. 
 
Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per mitjà de peces 
d’acoblament adequades, mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o amb soldadura 
al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 
 
S’utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 
 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, 
fa que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a manipular-les. 
 
4.1.3.2  Taulers de connexió en columnes: 
S’entén per tauler de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament 
que s’instal·laran en cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d’un gruix no 
inferior a cinc mil·límetres (0,005 m.), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

 Placa base. 

 Curt circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables 
que pugin fins a la lluminària. 

 Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 
maniobra. 

 Tots els elements de la placa estaran aïllants elèctricament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins una caixa de 
material plàstic, a l’interior de la columna. 
 
4.2  Centres de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions que fan falta per a la correcta 
maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per llur control i amidament. 
 
A continuació es descriuen les característiques tècniques del l’armari tipus ARI-20 RMS d’Arelsa 
o similar: 
 
4.2.1.  Generalitats 
El motiu d’aquest plec de condicions dels procediments de construcció i protocols de assaigs 
necessaris, es la correcta execució del quadres d’enllumenat públic, amb l’objectiu d’aconseguir 
un sistema de fabricació estandarditzada a traves de fabricants homologats, complint els 
procediments i normatives establertes per aquest tipus de components i garantir el correcte i 
fàcil manteniment posterior. 
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4.2.2.  Sistema de fabricació 
Els Centres de Comandament han de fabricar-se en sèrie seguint els següents procediments i 
normes: 
 
Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002. 
Identificació clara exterior a cada centre de comandament de la marca del fabricant. 
Protocols de assaig i control segons normes UNE-EN-60439-1-1993. 
Escomeses de Companyia segons normes. 
Etiqueta de identificació a l’interior de cada centre de comandament amb les següents dades: 

 Nombre de fabricació. 

 Tensió de treball. 

 Potència nominal. 

 Verificació de control de qualitat. 

 Data de fabricació. 
 
4.2.3.  Sistema de comandament i control centralitzat 
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablejat 
necessari per la instal·lació d’un futur Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat. 
 
4.2.4.  Assaigs 
Es faran els assaigs segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993. 

 Inspecció de tots els conjunts. Inspecció del cablejat. 

 Verificació de prova en buit, en tensió. 

 Verificació de funcionament elèctric. 

 Verificació de comprovació mecànica de la paramenta. 

 Verificació de la resistència d’aïllament. 
 
4.2.5. Característiques constructives 
 
4.2.5.1. Característiques mecàniques: 
Planxa d’acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 mm2. de gruix. 
Pintura normalitzada RAL 7032. 
Teuladet per la protecció contra la pluja. 
Tancaments de triple acció amb vareta d’acer inoxidable i maneta metàl·lica amb clau 
normalitzada per companyia i suport per bloquejar amb cadenat. 
Argolles de transport desmuntables, per col·locació de cargol llis una vegada situat el quadre 
elèctric. 
Sòcol amb ancoratge reforçat amb forat Ø 20mm2 per perns M16. 
Portes plegades al seu perímetre per major rigidesa, amb esparracs roscats M4 per connexions 
del conductor de terra. 
 
4.2.5.2. Característiques elèctriques : 

 Caixes de doble aïllament per protecció de la aparamenta elèctrica. 

 Magnetotèrmics amb contactes auxiliars a cada línia de sortida i protecció línia de 
comandament. 

 Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC-BT09 

 Finestres per protecció IP659. 

 Enllumenat interior amb portabombeta estanc. 

 Presa de corrent per us de manteniment. 

 Cablejat de potència secció mínima 6mm2. 
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 Connexions de cables flexibles amb terminals. 

 “Prensaestopas” de poliamida PG-29 per cada línia de sortida. 

 Borns de connexió de línies de sortides de 35mm². 

 Assaigs elèctrics normes UNE. 

 Preparats per el futur Sistema de Comandament Centralitzat. 
 
4.3  Cablejat 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat Públic, seran de coure electrolític de 1/56 m/mm2. 
de resistència específica i seccions nominals les que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a 16 
mil·límetres quadrats (16 mm2). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i 
la tensió de prova de quatre mil volts (4000 V). 
 
Si el projecte no especifica altre cosa els cables d’enllumenat enterrats seran armats amb 
coberta i un aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació UNE RVFV 0,6/1 kV 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C.) haurà d’acomplir amb els valors 
assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017. 
 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de 
PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.) designació UNE RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de dos 
amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm.2). 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el 
que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 
21.019. 
 
4.3.1  Mesurament i a bonament 
A efectes de medició i abonament s’estableix el següent criteri: 
 
Cables. Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El preu assignat per 
metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig 
i col·locació del cable, així com la retirada i abonament de les bobines corresponents. 
 
Conduccions per a canalitzacions. El preu compren l’execució de (ml) de rasa segons dimensions 
i característiques que s’assenyalen als plànols corresponents. Està inclosa l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als 
cables o conduccions i tots els tubs necessaris per a passar els cables. En cas de conducció per a 
encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció 
de formigó, així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fons a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. Es 
mesurarà per metre lineal (ml). 
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Punt de llum. Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, lluminària 
tancada completa, equip d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del 
tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus perns 
d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la placa o pica de terra, així com els accessoris i 
altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. També s’inclou l’arqueta de derivació. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra. S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament 
instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les 
instal·lacions. Aquesta unitat inclou tots ela materials necessaris com: programador astronòmic, 
contactors, interruptors diferencials rearmables automàticament i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. Inclou l’esmentada 
unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. Es mesurarà per 
unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
5. JARDINERIA 
 
5.1  Obertura de clot 
Primer s’excavarà un forat de 100/200 cm. d’amplada per 100/200 cm. de llargada i 100 cm. de 
profunditat. 
 
S’estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de gruix i es cobrirà amb 
20 cm de graveta (5-12 mm) que actuarà com a filtre per evitar la colmatació de la grava. 
 
Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina excavadora, es tornarà a 
col·locar a les dues parets laterals de 150 cm., deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el 
forat de plantació a un metre de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície 
fa un metre i mig o dos. 
 
5.1.1  Mesurament i a bonament 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat (ut) d’obertura de clot mesurat al terreny. 
 
5.2  Plantació 
El substrat d’arrelament s’haurà preparat prèviament amb una barreja homogènia. 

70% de sorra rentada 
20% de compost vegetal 
10% de la terra d’origen  
i una aportació de 500 gr. de silicat col.loïdal fosfatat del tipus Agrosil LR. 
 

Abans de col·locar l’arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a l’alçada convenient 
i es compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra. 
 
Un cop centrat, aplomat i equilibrat es falcarà el pa de terra “atacant” la seva base. 
 
S’acabarà d’aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va incorporant es 
vagi “atacant” amb una estaca, a fi d’evitar bosses d’aire, assegurar el contacte de les arrels i 
estabilitzar l’arbre 
El rebliment del clot s’ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., compactant-les amb 
mitjans manuals. 
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El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l’arbre, tenint en compte l’assentament de les 
terres després del primer reg. 
 
5.2.1  Mesurament i abonament 
La plantació d’arbres i el reblert s’abonarà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou 
el subministrament i transport, així com tots aquells elements i operacions que calguin per a un 
bon arrelament i creixement. 
 
5.3 Protecció elements vegetals 
 
5.3.1  Àmbit d'aplicació 
 
Els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es tracta d'urbanitzacions com de 
zones de paisatge, té la finalitat de garantir la protecció de les àrees de vegetació : arbres, 
arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos. 
 
5.3.1.1  Criteris per a la protecció dels elements i àrees de vegetació: 
Arbres i àrees de vegetació a protegir totalment: 

 Arbres singulars i catalogats i espècies protegides 

 Arbres i Àrees de vegetació amb valor històric 

 Exemplars rars o inusitats. 

 Arbres i Àrees de vegetació d'importància visual 
 
Arbres i àrees de vegetació la protecció dels quals és desitjable 

 Arbres joves i vigorosos que vegeten bé a la zona 

 Arbres i àrees de vegetació que haurien d'estat inclosos en l'apartat anterior, però que per 
alguna raó qualitativa, la seva protecció no es considera prioritària. 
 
L'aplicació d'aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el 
temps que durin els treballs de construcció. 
 
En tots els casos els exemplars estaran en bon estat y amb una raonable expectativa de vida 
futura, mesurada en dècades. 
 
Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables 
no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 
 
5.3.2  Condicions de la partida d'obra executada 
En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les plantes, 
i fins i tot de danyar-les. 
 
Els danys poden ser causats especialment per: 
· contaminació química, 
· foc, 
· excés o embassament d'aigua, 
· compactació del sòl provocada per l'excés de trepig, la circulació de maquinària, 
l'emmagatzematge de deixalles o materials de construcció, 
· moviments de terres (buidades o terraplenaments), 
· obertura rases i altres excavacions, 
· deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 
· aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 
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· descens del nivell freàtic. 
 
5.3.2.1  Mesures de protecció 
La necessitat el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de 
l'espècie que cal protegir així com de la duració i tipus de treballs de construcció. 
 
5.3.2.2 Protecció d'àrees de vegetació 
Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa de 1,20 a 1,80m 
d'alçària.  
 
Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta del sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar 
destinada a edificacions, modificació de la cota de terreny, camins o altres superfícies dures s'ha 
de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25m d'alçària. 
 
S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes. 
 
5.3.2.3  Poda d'equilibri 
L'equilibri entre el sistema radicular i el sistema aeri,és una de les claus de conducció dels arbres. 
Qualsevol intervenció sobre una part té repercussions sobre l'altra . 
 
La supressió d'una part del sistema radicular pot portar problemes de debilitament de copa i per 
tant queda justificada una actuació de poda per equilibrar les dues parts, serà segurament de 
les millors mesures a adoptar. 
 
Els criteris seran els els següents: 

 Es realitzarà una reducció de copa d'1/3 d'altura actual mitjançant talls sobre branques 
principals, tots a la mateixa alçada. Únicament es reduiran a una alçada inferior a les branques 
amb una forta curvatura a l'exterior 

 Es tractaran les ferides >5cm a fi d'evitar l'entrada d'agents externs causants de podridures i 
posteriors necrosis, amb productes cicatritzants amb qualitat d'impermeabilització a l'aigua i 
transpiració a l'aire, acompanyats amb fungizida. 
 
5.3.3  Condicions del procés d'execució 
 
5.3.3.1 Protecció d'àrees de vegetació contra contaminacions químiques 
No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, 
colorants, dissolvents, olis minerals , àcids, ciments o altres aglomerats. 
 
Els arbres i les àrees de vegetació no s'han de regar amb aigües residuals de la construcció. 
 
5.3.3.2 Protecció d'àrees de vegetació contra el foc 
És permès fer foc únicament a una distància mínima de 20m. De la corona dels arbres i 5m. Dels 
arbusts. No es permès fer foc dintre de les àrees de vegetació. 
 
5.3.3.3 Protecció d'àrees de vegetació contra l'excés i embassament d'aigua 
No està permès l'excés o embassament d'aigüa per desguassos de la construcció en la zona 
radical dels arbres i de les àrees de vegetació. 
 
5.3.3.4 Protecció d'àrees de vegetació contra possibles danys mecànics 
Cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament la zona de l'aparell radical per 
a protegir-los de possibles danys mecànics com ara: cop, ferides i altres destrosses a l'escorça, 
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la fusta o les arrels produïdes per vehicles, maquinària de la construcció o per accions de tipus 
laboral. 
 
S'entén per zona radical la superfície de sòl per sota la capçada de l'arbre més 2m. En cas 
d'arbres columnars s'han d'afegir 5m. per tot el seu voltant. 
 
Si per problemes d'espai no és possible protegir la zona radical, s'ha d'envoltar el tronc amb una 
tanca de fusta de 2m d'alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s'instal·larà de 
forma que no perjudiqui l'arbre. Mai s'han de col·locar directament sobre les arrels.  Si és 
possible, les branques baixes es lligaran cap amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de 
no danyar les branques ni el tronc. 
 
5.3.3.5  Protecció de la zona radical 
No s'ha de abocar res mai sobre la zona radical. 
 
Si això és inevitable,s'ha de procurar que el gruix de les capes abocades, bé parcialment o bé per 
tot arreu, estigui d'acord amb la capacitat de resistència de cada espècie, la vitalitat, la formació 
del sistema radical i amb les característiques del sòl. 
 
Abans de procedir a l'abocament sobre la zona radical, ha de netejar-se la cobertura vegetal que 
pugui haver-hi, les fulles caigudes i altres substàncies orgàniques, respectant sempre les arrels. 
 
Aquesta operació, si és possible, s'ha de fer manualment. 
 
La capa superior del sòl no es podrà recobrir de terra a una distància inferior d'1m. del tronc. 
 
Els arbres amb una afectació important sobre el seu sistema radicular, es preveu la col·locació 
d'una sonda que permeti arribar al sistema radicular amb adob i aigua de reg per tal de potenciar 
la recuperació d'aquest i suplir la pèrdua de part del sistema radicular amb l'aportació directa 
dels nutrients. 
 
Als llocs més propers a la calçada, les parts més castigades per amputació d'arrels es farà un 
forat amb la barrina de 15cm de diàmetre ,buidant el material existent per tal de col·locar un 
tub foradat i porós similars als de drenatge. Aquest tub s'omplira amb una barreja de sorra i 
torba rosa al 50% Fet això es clavarà un tub de polietilè de 70mm de diàmetre exterior des de la 
superfície fins a la cota -1m aprox. Aquest es fixara amb la mateixa barreja de torba i sorra, fins 
una cota de -25cm., i d'aquesta fins a 5cm per sobre de la rasant de l'escocell, es fixarà amb la 
mateixa terra que s'ha extret. 
 
La finalitat d'aquesta sonda serà permetre fer fàcilment aportacions d'aigua i sala minerals 
solubles prop de les arrels de manera que l'arbre acusi molt menys l'estress produït per les 
excavacions i la pèrdua de part del sistema radicular. 
 
5.3.3.6  Protecció de la zona radical contra buidades de terra. 
 No s'ha de treure terra de tota la zona radical. 
 
5.3.3.7 Protecció de la zona radical durant l'obertura de rases 
No s'han d'obrir rases ni fer d'altres excavacions en tota la zona radical. Si això és inevitable, 
només es podran fer manualment i, com a mínim, a 2,5m del peu del tronc (a 2m del tronc si 
són palmeres o palmiformes). 
 
La instal·lació de les canalitzacions dels diferents serveis s'han de fer a una profunditat per sota 
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de la zona radical seguint la normativa de cada servei. 
 
Durant el procés d'excavació no s'han de tallar cap arrel d'un diàmetre >3cm. 
 
Les arrels s'han de tallar sempre deixant un tall llis i polit. Els extrems de les arrels, amb un 
diàmetre <2cm s'han de tractar amb substàncies que afavoreixin el creixement, i les de diàmetre 
>2cm amb substàncies de cicatrització. Les matèries actives a utilitzar seran Benomilo o 
Corbendazina. Producte tipus: Santar C (Sandoz)- LAac Balsam 
 
Les arrels s'han de protegir de la dessecació i de les gelades amb un recobriment. 
 
El procés de reomplir en cas de trobar-s'hi arrels d'un diàmetre >3cm, s'ha de realitzar 
manualment. 
 
Cal posar suficient material drenant, de gra petit al voltant de les arrels per evitar ferides per 
compactacions posteriors amb maquinària pesant. En cas d'excavacions profundes o en 
carreteres o camins, les arrels superiors a 50cm han de ser protegides amb una llinda. 
 
Generalment i a una distància no inferior als 2,5m del peu del tronc, s'ha de deixar formar una 
cabellera d'arrels, al menys durant un període vegetatiu abans de l'inici de les obres. S'ha de 
treure manualment la terra de la rasa. 
 
La cabellera d'arrels ha de tenir un mínim de 25cm de gruix, ha d'omplir tota la zona radical i ha 
d'arribar com a màxim,fins al fons de la rasa. 
 
Als costats de la rasa del futur fonament s'ha d'instal·lar un encofrat estable, permeable a l'aire, 
p.e. estaques i ferros fets d'un material putrescible. 
 
Fins a l'inici de les obres i mentre durin aquestes, la cabellera d'arrels s'ha de mantenir humida, 
si fos necessari s'haurà fins i tot d'apuntalar l'arbre. 
 
Cal tenir en compte una possible posa correctora de la capçada per a contrarestar la pèrdua 
d'arrels. 
 
5.3.3.8 Protecció de la zona radical en cas de construccions 
No s'ha de fer cap tipus de fonaments en la zona radical. 
 
Si això és inevitable s'han de fer fonaments puntuals en lloc dels continus, establint com a mínim 
1,5m de distància de llum entre ells i també amb el peu del tronc. 
 
S'ha d'establir la base dels fonaments puntuals allí on no malmeti aquelles arrels que més 
clarament acompleixin una funció estàtica. 
 
La cara inferior de la paret en construcció no pot penetrar la terra no remoguda en fer els 
fonaments. 
 
5.3.3.9 Protecció de la zona radical davant de sobrecàrregues temporals 
Davant la impossibilitat d'impedir l'excés de trànsit i d'apilonaments ha de procurar-se reduir la 
zona de sòl utilitzada. Aquesta s'ha de recobrir amb una capa de material de drenatge d'un 
mínim de 20cm de gruix,sobre la qual s'afegirà un revestiment de teules o d'altre material 
semblant. 
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Aquesta mesura hauria de prolongar-se poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període 
vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui necessària,ha de retirar-se immediatament, ventilant 
manualment la terra, tot respectant les arrels. 
 
5.3.3.10 Protecció de la zona radical en cas de descens passatger de nivell de les aigües 
freàtiques 
 
Quan el nivell d'aigües freàtiques baixa per un període de més de tres setmanes,els arbres s'han 
de regar, i si fos necessari fins i tot abundantment, durant el període vegetatiu. 
 
Ocasionalment caldrà aplicar a més a més altres mesures reguladores, com p.e.: proteccions 
contra l'evaporació o la poda de capçada. Si aquestes mesures han d'aplicar-se durant més d'un 
període vegetatiu hauran de ser intensificades, o bé caldran altres mesures suplementàries. 
 
5.3.3.11 Protecció de la zona radical en cas de recobriments 
Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a 
l'aigua i l'aire. 
 
Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauràn de tenir per regla 
general , un gruix de 20cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no superior a 50cm 
per al suport de la vegetació. 
 
No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres, però si això fos inevitable, caldria seleccionar 
els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, per tal que el 
procés ocasioni el mínim perjudici en aquesta zona. 
 
Els materials absolutament isolants del sòl no hauran de recobrir més del 30% de la zona radical 
d'un arbre adult; i els materials de textura més sorrenca hauran de recobrir el 50%. 
 
Si s'han de canviar els materials depositats, caldrà aplicar les mateixes mesures. 
 
En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques complementàries com a per 
exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i rec i reixes al peu del tronc. 
 
En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la 
base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant. 
 
5.3.4  Unitat i criteri d'amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
5.3.5  Normativa de compliment obligatori 
NTJ03:1993 Protecció dels elements vegetals en el procés de construcció. 
 
ASSOCIACIÓ ESPAÑOLA DE PARQUES I JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del arbolado 
ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 
 
5.4  Trasplantació d'elements vegetals preexistents 
 
5.4.1  Àmbit d’aplicació 
Trasplantar és traslladar els arbres del lloc en el que estan i plantar-los en un altre lloc amb les 
millors condicions que sigui possible, les màximes possibilitats de supervivència i sense disminuir 
el seu valor patrimonial. 
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La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions 
sobre les tècniques de trasplantació del arbres i dels arbustos exemplars; garantir el reeiximent 
i la salvaguarda del exemplars que, pel fet de no poder ser mantingut on estan, hagin de ser 
trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i les condicions 
en les quals la trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació. 
 
S'entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa 
representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables 
de grandària, de vigor d'edat, d'un valor econòmic molt elevat sobre l'estàndard bàsic de 
l'espècie o diversos factors a la vegada. 
 
Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars: 
 
Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien per 
a cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i 
pes és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació. 
 
La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de 
prendre. Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 
 
En tots els casos cal la valoració de l'afectació i l'autorització de Parcs i Jardins seguint les 
ordenances municipals. 
 
5.4.2  Condicions de la partida d'obra executada 
 
5.4.2.1  Consideracions prèvies 
Cal avaluar la viabilitat de la trasplantació d'un exemplar, tenint en compte el Quadre següent: 
 
Factors per valorar la capacitat de trasplantació d'un exemplar 
· Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria 
· Tipus i varietat de l'arbre o arbust 
· Època de trasplantació 
· Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura 
· Danys soferts a la part aèria i a les arrels 
· Condicions agro climàtiques i medi ambientals de la zona d'extracció i tolerància a les 
condicions del nou emplaçament 
· Termini d'execució de les operacions de trasplantació 
 
5.4.3 Condicions del procés d'execució 
Caldrà una bona protecció dels exemplars propers a les obres pel que es recobrirà el tronc dels 
arbres fins al punt de bifurcació de copa i les palmeres fins al punt d'inserció de les fulles, amb 
una fibra geotèxtil i es mantindrà mentre durin les obres. 
 
L'excavació de repicat es realitzarà a una distància de 0,60-0,80m del tronc profunda fins a l'àrea 
d'influència de les arrels. Es farà amb retroexcavadora recolzada per mitjans manuals, a fi de 
repicar en les tasques de repicat en arrels de gran diàmetre amb motoserra o destral. Els 
talls seran nets, no es deixaran esquinçaments. 
 
S'extraurà del forat mitjançant una grua, assegurant el sistema de sosteniment amb eslingues 
de fibra plàstica. 
 

2 D35 EX.2018-000301 DT.16052018 PU15012EN   Page 64 of 67



Una vegada fora del forat, es polirà el pa de terra i es tractaran les arrels, amb talls nets i 
fungicides. 
 
Pel transport es necessari disposar d'un camió gòndola fi de portar-lo al lloc definitiu. 
 
S'assegurarà el bon assentament del pa de terra sobre la plataforma i es lligarà segur. 
 
Una vegada al lloc definitiu s'aixecarà l'arbre i col·locat al lloc de la plantació s'omplirà el forat 
de plantació amb terres de bona qualitat i de textura sorrenca enriquida amb adob orgànic.  
També es farà una aportació d'adob mineral amb 4 kg de complex 15-15-15 per ut. de plantació. 
 
Es repararà i curarà qualsevol lesió mecànica produïda en el transport i posa, mitjançant cirurgía 
arbòria o aplicació de pasta cicatritzant fungicida que elimini els riscs d'infecció per patògens. 
 
Es regarà per assegurar el bon assentament de les terres efectuant varis regs espaiats i no gaire 
abundants. 
 
Durant els primers dies serà de gran importància portar un control seguit a fi de garantir el bon 
resultat del trasplantament. Es comprovarà l'anclatge dels arbres essegurant la seva estabilitat 
i s'adreçaràn si és necessari. 
 
5.4.3.1 Època de trasplantació 
· Caducifolis de clima fred. 
Hivern. Durant el període de repòs vegetatiu i especialment al final, abans de la brotada 
primaveral. Desprès de la caiguda de les fulles. 
· Perennifolis de fulla ampla Final d'hivern.  
Preferentment al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral. Final 
d'estiu Durant el període de repòs vegetatiu d'estiu abans de la brotada de tardor. 
· Perennifolis de fulla estreta. (coníferes i resinoses). 
Final d'hivern. Al final del període de repòs vegetatiu i abans de la brotada primaveral Final 
d'estiu. Preferentment desprès del període de repòs vegetatiu d'estiu i abans de la brotada de 
tardor. 
· Espècies de climes càlids, palmeres i afins 
Primavera. Necessiten temperatures suaus i càlides preferentment espècies subtropicals 
Començament d'estiu Preferentment palmeres i similars 
 
Quadre: Època de major idoneïtat tolerància a la trasplantació 
 
Les plantes llenyoses dins del repòs del període vegetatiu restringeixen el seu creixement i el 
seu creixement a les arrels donant-se el màxim d'activitat risogènica. 
 
Sempre una programació correcta de la trasplantació repercuteix molt favorablement, sobre tot 
en aquells exemplars que són difícils de trasplantar. Les trasplantacions que s'hagin de fer a 
l'estiu, excepte les dels climes càlids, s'han d'endarrerir almenys fins desprès del creixement fort 
de brots i fulles, que té lloc al començament d'aquesta estació de l'any. 
 
5.4.3.2  Seguretat i salut en el treball 
S'han de satisfer els requeriments de seguretat i salut en el treball d'acord amb l'apartat 
Seguretat i higiene. 
 
5.4.3.3  Protecció del serveis 
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Abans del començament dels treballs , s'ha d'haver establert contacte amb totes les institucions 
i empreses responsables dels serveis de gas, d'electricitat, de telèfon, d'aigües i sistemes de 
drenatge o d'altres que es puguin preveure aixi com, esbrinar els cursos d'aigua ( rius, rierols, 
reberes i fonts , deus o brolladors) existents. Se n'han de descriure les característiques i la 
localització en un plànol, i si fora necessari, s'han de marcar al terreny. 
 
Si els serveis d'infraestructures estan afectats per les excavacions o quan la maquinària hagi de 
treballar a prop, aquests han d'estar, precintats, protegits, o desviats. 
 
Els treballs s'han de realitzar sota la supervisió de les empreses afectades. 
 
S'ha d'avisar als propietaris veïns afectats per les obres. S'ha d'obtenir l'aprovació de les 
institucions i autoritats competents. 
 
Qualsevol treball temporal que afecti algun d'aquest serveis s'han d'acabar correctament. 
 
5.4.3.4 Conceptes bàsics d'una trasplantació executada correctament 

Extracció a partir del pa de terra 
Realització de talls correctes 
Regularització de l'equilibri hídric i protecció de l'escorça 
 

5.4.3.5 Sistemes de trasplantació 
Convencional en diverses fases 
Convencional en una fase 
Amb trasplantació en diverses fases 
Amb trasplantació en una fase 
 

5.4.3.6 Operacions de trasplantació 
Les operacions de trasplantació s'han d'executar seguint els apartats corresponents de la 
NTJ08E. 
 

Trasplantació de grans exemplars d'acord amb el sistema emprat 
· Pre-trasplantació 

Treballs previs de planificació 
Protecció d'exemplars en treballs de construcció 
Tractaments fitosanitaris i sanejament 
Equilibri hídric 

· Extracció i transport 
Dimensionament del pa de terra 
Repicaments previs 
Formació del pa de terra definitiu 
Extracció 
Transport 
Dipòsit temporal 

 

 Plantació 
Obertura del clot de plantació 
Drenatge i airejament 
Plantació 
Aspratges i ancoratges 
Encoixinament 
Protecció de l'exemplar trasplantat 
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 Post – trasplantació 
Manteniment de les condicions del sòl 
Reg 
Aportació d'adobs 
Sanejament 
Control i seguiment 

 
5.4.4  Unitat i criteri d'amidament  
Unitat 
 
5.4.5  Normativa de compliment obligatori 

NTJ08E: 1994 Trasplantació de grans exemplars 
Asociación Española de Parques i Jardines Públicos. 
Método de valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial 
Raíces, 1990 i les seves correccions. Ajuntament de Barcelona. Ordenança de zones 
naturals i espais verdes. Aprovada el 25 d'abril de 1997. 

 
 
 
Roses, abril 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Dani Abad Riera. Arquitecte. 
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